

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 66/2021

Sjednaný dle ustanovení dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Účastníci smlouvy

Objednatel: **Město Frýdlant**
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
zastoupený: Jiřím Stodůlkou, starostou města
IČ: 002 62 781
DIČ: CZ 002 62 781
Bankovní spojení: 27-2604599359/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Jiří Stodůlka, starosta města
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Dlouhý, TDI
zástupce ve věcech a převzetí prací: Lenka Vebrová, referent investičního oddělení

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Název zhotovitele: **PROFIS Frýdlant s.r.o.**
Sídlo zhotovitele: Dolní Řasnice 269, Frýdlant 464 01
V zastoupení: Petr Fisenko, jednatel
IČ 06093892
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Petr Fisenko - jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1

Vzhledem k tomu, že:

Vzhledem k tomu, že v rámci realizace akce „Stavební úpravy v ZŠ Speciální, Frýdlant – 3. část stavební úpravy šatny a chodeb v suterénu“ je nutné provést některé doplňující práce. Je nutné provést sanační systém omítek a maleb v šatně a chodbách v suterénu v ZŠ Speciální.

I. Předmět smlouvy

Po změření vlhkosti stěn v suterénu (okolo 40% vlhkosti) budou označené stěny zbaveny degradovaných omítek ve 100% rozsahu a je nutné provést sanační systém omítek a maleb v šatně a chodbách v suterénu. Kompletní soupis provedených prací je přílohou č. 2 tohoto dodatku včetně rozpočtů, které jsou přílohou č. 1.

3. část :

Celková cena díla bez DPH	169.825,80 Kč
DPH 21%	35,663,42 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle smlouvy	205.489,22 Kč
<u>Vícepráce dle dodatku č. 1</u>	
Vícepráce – bez DPH	36.429,90 Kč
Odpočty bez DPH	- 28.277,00 Kč
Celková cena díla bez DPH – 3.část	177.978,7 Kč
DPH 21%	37.375,53 Kč
Celková cena díla včetně DPH – 3.část	215.354,23 Kč

Celková původní cena za 3. část – Stavební úpravy šatny a chodeb suterénu ZŠ Speciální 169.825,80 Kč bez DPH (205.489,22 včetně DPH) se tedy zvýšila o **8.152,90 Kč bez DPH (9.865,01 Kč včetně DPH)**.

Kompletní rozpočet 3. části je nedílnou součástí tohoto dodatku.

XI. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. 66/2021 ze dne 15. 6. 2021

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou.

Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne 9. srpna 2021 usnesením č. 2264/2021.

Ve Frýdlantu dne 11. 8. 2021

Ve Frýdlantu dne 23. 8. 2021 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jiří Stodůlka
starosta města

.....
Petr Fisenko
jednatel