

2.4 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. ZL 02/2021

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne 19.8.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špi
generální ředitel
Severočeská vodárenská

S.r.o.
60 01 Liberec II
3 024
BAUTOPA s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑤

Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2021	
Zhotovitel: BAUTOPA s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 12.08.2021	
Název akce:					
CL 027 027 Kamenický Šenov, ul. Pod vrchem – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Prodloužení termínu stavby do 31.10.2021 z důvodů koordinace s městem Kamenický Šenov.					
2) Při realizaci díla je zjištěno, že vzhledem k struktuře stávajícího materiálu těžného v rýze nebude možné jeho zpětné použití do zásypu rýhy. Tuto skutečnost potvrdil nezávislý geologický posudek. Z důvodu nevhodného zásypového materiálu zhotovitel nahradí výkopek vhodnějším zásypovým materiálem.					
3) Při výkopových pracích je zjištěno, že body napojení nového vodovodní řadu neodpovídají v porovnání s PD. Pro ověření skutečného stavu inženýrských sítí v místě napojení budou provedeny hloubené sondy.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 152 896,99 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
1 371 897,13 Kč bez DPH			61 kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **152 896,99 Kč bez DPH**, tj. 12,54% nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 155 509,59 Kč bez DPH, tj. 12,76% nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -2 612,61 Kč bez DPH, tj. 0,21% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 155 509,59 Kč bez DPH, tj. 12,76% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -2 612,61 Kč bez DPH, tj. 0,21% nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 158 122,2 Kč bez DPH, tj. 12,97% nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 152 896,99 Kč bez DPH, tj. 12,54% nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

BAUTOPA s.r.o.

..... Datum 18.8.2021..

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí změny

ČerVENOČESKÉ vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

49099451 DIČ: CZ49099451

398

Podpis .. Datum 18.8.2021..

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

20-08-2021

Podpis

datum

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑤

Ing. Anna Pillerová

Podpis

datum 24. 8. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

