



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOS SOD 123/2020
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, dne 5. 6. 2020
(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ.00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PRIMA, akciová společnost
sídlo: Raisova 1004, 386 01 Strakonice

IČO: 47239743
DIČ: CZ47239743
Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 543

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 Smlouvy o dílo – SOS SOD
123/2020 (dále jen „dodatek“)

Čl. I.
Změna smlouvy

Vzhledem ke zjištěnému technickému stavu nosné konstrukce římsy střechy a části dřevěného obvodového věnce (poslední patro) došlo k úpravě rozsahu a termínu dokončení díla.



Před pokládkou střešní krytiny bylo zjištěno napadení hnilobou nosné konstrukce římsy (vykonzolované trámy). Uhnilé části musely být odřezány a bylo provedeno zesílení na 30 ks dřevěných trámů. Veškeré tyto práce musí být prováděny horolezeckým způsobem.

Vzhledem k výše uvedenému, kdy rozpis navýšení ceny je uveden v příloze č. 1 Změnové listy tohoto dodatku, se obě smluvní strany dohodly, s odkazem na Čl. XI. Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1, cena celkem nově zní:

Cena díla dle dodatku č. 1	9.749.138,- Kč bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	367.951,- Kč bez DPH
Cena díla celkem dle dodatku č.2:	10.117.089,- Kč bez DPH
DPH 21 %	2.124.589,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH	12.241.678,- Kč

Čl. IX. Čas plnění, lhůty odst. 9.1 nově zní:

9.1	Zahájení prací:	15. 6. 2020
	Dokončení prací:	22. 9. 2021

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha dodatku:
č. 1. Změnové listy

Ve Vimperku dne

Ve Strakonících, dne

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
PRIMA, akciová společnost

ZMĚNOVÝ LIST

Infocentrum a stavební úpravy rozhledny POLEDNÍK, k.ú. Prášíly

reg.č.projektu:		číslo ZL:
smlouva:	F165 A/S02	002
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk	
zhotovitel:	PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice	

název ZL:	Fasáda objektu - změna rozsahu provádění		
dotčené st. objekty:	0001 Rozhledna		

předmět změny:
Vzhledem ke zjištěnému technickému stavu nosné konstrukce římsy střešy a části dřevěného obvodového věnce (poslední patro) došlo k úpravě rozsahu a termínu dokončení díla.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Před pokládkou střešní krytiny bylo zjištěno napadení hnilobou nosné konstrukce římsy (vykonsované trámy). Uhnílé části musely být odřezány a bylo provedeno zesílení na 30 ks dřevěných trámů. Veškeré tyto práce musí být prováděny horolezeckým způsobem.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Vzhledem k umístění a pozici nosné konstrukce zakončení střešy nebylo možné předpokládat napadení této části dřevěných prvků hnilobou.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Vzhledem k výstavbě lešení kvůli opravě fasády, oddělení prací by bylo neefektivní a neekonomické.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst. 4 - jedná se o názevové s tuace, které nemohly být předpokládány

hodnota změny	bez DPH	367 951	Kč
	21%DPH	77 270	Kč
	celkem	445 221	Kč
celková bilance hodnoty změny	bez DPH	367 951	Kč
	21%DPH	77 270	Kč
	celkem	445 221	Kč

vliv na termín dokončení:
Termín dokončení - 22.9.2021

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
DOMUS Prachatice s.r.o., Družstevní 92,383 01 Prachatice, [REDACTED]

vyjádření AD:
Práce je nutné realizovat pro zajištění únosnosti střešního pláště. Se změnou souhlasíme, PD byla příslušně doplněna

vyjádření TDS:
Položky víceprací jsou v souladu s kontrolovaným položkovým rozpočtem, věcně odpovídá.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.









