

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon
autorského dozoru pro 1. etapu stavby**

Název zakázky: „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-422/2021/Bř

ISPROFOND/Sub.ISPROFOND: 3273214901/5513730005

a

Společnost „VALBEK-PRODEX“

Vedoucí společník Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, středisko Praha, V Olšínách 2300/75, 100 00
Praha 10

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 4487

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou

Korespondenční adresa:

V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

Společník VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
**Státní fond dopravní
infrastruktury**



odštěpný závod

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 76169

zastoupena: Ing. Františkem Hanušem, vedoucím odštěpného závodu
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 20PH61021

Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Změna v zadání stavby, neboť bylo rozhodnuto, že při návrhu bude uvažováno s traťovou třídou zatížení D4 místo stávající třídy C2. S tím souvisí nový přepoččet mostních objektů a změna jejich řešení.

2. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění, kde dojde k posunu 1. – 3. dílčí etapy o 6 měsíců.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění.

3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, prodloužení termínů dílčích etap je způsobeno objektivní okolností, a protože se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, postupujeme dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy č. objednatele: E618-S-422/2021/Bř, č. zhotovitele: 20PH61021, takto:

1) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku č. 1 a datu uzavření tohoto Dodatku č. 1.
3. Zaslání tohoto Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 1, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj. E618-S-422/2021/Bř, č. zhot.: 20PH61021 nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění.
6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
8. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění
 - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1
 - Příloha č. 2 Zmocnění Vedoucího zhotovitele

V Praze

- 6 -08- 2021

V Praze

- 5 -08- 2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petra Kopková
jednatelka
Valbek, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, na základě výzvy Objednatele	-	-
1. Dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa	do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení, Definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu; Předávací protokol k dané dílčí etapě
4. Dílčí etapa	do 4 měsíců od termínu 3. Dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli;
5. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od termínu 4. Dílčí etapy	Definitivní předání zadávací dokumentace na realizaci stavby (PDPS) s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
Termín dokončení Díla	předpoklad do 11/2024 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

PŘÍLOHA Č. 2

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

PLNÁ MOC

VALBEK&PRODEX spol. s r.o.

se sídlem Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČ: 17314569

zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

odštěpný závod

VALBEK&PRODEX spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČ: 01761200

zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76169

zastoupena Ing. Petrem Lastoveckým, vedoucím odštěpného závodu

jakožto společník smlouvy s názvem „VALBEK-PRODEX“

zmocňuje tímto společnost

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

IČ: 48266230

Středisko Praha, V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupena Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou

jakožto vedoucího společníka společnosti „VALBEK-PRODEX“ a zmocněnce k zastupování a ke všem jednáním a právním úkonům, kterými bude zavazovat společníky společnosti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“ (dále jen „veřejnou zakázku“) ke všem smluvním jednáním, kterými bude zavazovat zmocnitele v souvislosti s plněním veřejné zakázky.

Rozsah zmocnění rovněž zahrnuje podpis smlouvy se zadavatelem a smluvních dodatků na realizaci předmětné veřejné zakázky za zmocnitele, jednání a podpis ostatních právních úkonů, které souvisí s naplňováním účelu sdružení vystupujícího pod názvem „VALBEK-PRODEX“, dále přijímání pokynů a plateb jménem zmocnitele.

V Praze, dne:

za VALBEK&PRODEX spol. s r.o., odštěpný závod

..... DIG: CZ683286/04

Ing. ~~Petr~~ Lastovecký, vedoucí odštěpného závodu

Plnou moc v celém rozsahu za zmocněnce Valbek, spol. s r.o. přijímám.

V Praze, dne: 13. 11. 2020

.....

Ing. Petra Kopková, jednatelka