



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/169 Horažďovice - Rabí - Sušice, 2. úsek"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000746

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500005842

číslo smlouvy zhotovitele: 21055-01

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

tel.: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 03. 06. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/169 Horažďovice - Rabí - Sušice, 2. úsek (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla na základě požadavku objednatele ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají nerealizovaných položek souvisejících s rozšířením svahu za účelem osazení zádržného systému, navýšení rozsahu výměry položek na opravu trhlin dle skutečného stavu a navýšení rozsahu položek souvisejících s dodatečným požadavkem objednatele na realizaci nové římsy na propustku v km 13,346 a mostu ev.č. 169-014 a realizaci nových zádržných systémů na propustcích a mostech v trase úpravy.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 805 089,00 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 50 520,00 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 27 969 996,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 754 569,00 Kč bez DPH.
 - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 28 724 565,00 Kč
- 3.6. S ohledem na dodatečný požadavek objednatele na realizaci nové římsy na propustku v km 13,346 a mostu ev.č. 169-014 a s tím souvisejícím osazením zádržného systému nad rámec PD, se smluvní strany dále dohodly na změně termínu dokončení stavby. Původní ujednání čl. IV., odst. 4.2. SOD o konečném termínu pro provedení díla (nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, t.j. do 01. 11. 2021) se z výše uvedených důvodů mění na **30. 11. 2021**.
- 3.7. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí.

Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 1**

objednatel:





zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Silnice Klatovy a.s.
Bc. Pavel Panuška
ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: XXXXXXXXXX

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/169 Horažďovice - Rabí - Sušice, 2. úsek		
Objekt:	SO 102 Stavební úprava vozovky km 7,357 - 9,867 SO 103 Stavební úprava vozovky km 9,867 - 14,000		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307		
Projektant:	SHB akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ 25324365		
TDS:	GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ 26070766		
Popis změny: Méněpráce: - pol. 8, 12, 16 - nerealizované položky Vícepráce: SO 102 - pol. 24 - navýšení výměry utěsnění trhlin dle skutečného stavu SO 103 - pol. 22, 23, 41, 57 - navýšení výměry položek v souvislosti s požadavkem objednatele na realizaci nových říms na propustku v km 13,346 a na mostu ev.č. 169-014, které byly ve velmi špatném stavu a nebylo možné osazení nového zádržného systému - pol. 35 - navýšení výměry utěsnění trhlin dle skutečného stavu - pol. 46, 47 - navýšení výměry položek v souvislosti s požadavkem objednatele na výměnu stávajícího zádržného systému na mostech ev.č. 169-012, 169-014 a propustku v km 13,346			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel na základě zjištěného stavu na stavbě,	
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	754 569,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	158 459,49 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	913 028,49 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	27 969 996,00 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	27 969 996,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	28 724 565,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	34 756 723,65 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	50 520,00 Kč	855 609,00 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	805 089,00 Kč	
Celková hodnota změny bez DPH			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: 		
	TDS: 		
Objednatel: 			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1		

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/169 Horažďovice - Rabí - Sušice, 2. úsek										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 103 Stavební úprava vozovky km 9,867 - 14,000										
8	121108	SEJMŮTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 20 KM sejmuti dříví tl. 0.1m v místech rozšíření NK pro svodidlo, dle situace 4m x 2x40m+2x20m l 0.1m = 48m ³	M3	48,00	0,00	-48,00	230,00	11 040,00	0,00	-11 040,00
12	12673	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I v místech rozšíření NK pro svodidlo, dle řezů plocha 0.8m2x(2x40m+2x20m) = 96m ²	M2	96,00	0,00	-96,00	85,00	8 160,00	0,00	-8 160,00
16	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM zpětné uložení dle pol. 12673 + rozšíření násypů dle Tz SO 101, včetně nákupu materiálu, plocha 1.45m2x(2x40m+2x20m) = 174m ²	M2	174,00	0,00	-174,00	180,00	31 320,00	0,00	-31 320,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-50 520,00
Měněpráce celkem Kč:										-50 520,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 102 Stavební úprava vozovky km 7,357 - 9,867										
24	58950	VÝPLŇ SPAR PRYZOVOU VLOŽKOU utěsnění trhlin (5%+10% z délky), délka dle situace 25x10 m x (0,05+0,1) = 376,5 m	M	376,50	745,00	368,50	37,00	13 931,00	27 565,00	13 635,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										13 635,00
SO 103 Stavební úprava vozovky km 9,867 - 14,000										
22	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 dle TZ SO 103: 30.3mx0.75mx0.35m=8m ³	M3	8,00	36,50	28,50	5 800,00	46 400,00	211 700,00	165 300,00
23	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 1050/5, B500B výztuž římsy a kotvící šroubky 521 kn	T	0,52	5,32	4,80	25 000,00	13 025,00	133 025,00	120 000,00
35	58950	VÝPLŇ SPAR PRYZOVOU VLOŽKOU utěsnění trhlin (5%+10% z délky), délka dle situace 4133 m x (0,05+0,1) = 619,95 m	M	619,95	1570,00	950,05	37,00	22 938,00	58 090,00	35 152,00
41	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) penetrační asf. nátěr římsy propustku, viz TZ SO 103 a příloha C103 04 Vzorové příčné řezy 2.30m x 0.30m + 9.00m x 0.30m = 3.39m ² 2 x 9.50m x 0.30m = 5.70m ²	M2	9,09	81,39	72,30	240,00	2 182,00	19 534,00	17 352,00
46	9113A1b	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ před a za novými římsami, náběhy 8m, viz TZ SO 103 6x12m+4m+6x8m=124m	M	124,00	183,00	59,00	1 050,00	130 200,00	192 150,00	61 950,00
47	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ na nových římsách bez náběhů, viz TZ SO 103 2m+9m+9m+9m=29m	M	29,00	103,50	74,50	4 550,00	131 950,00	470 925,00	338 975,00
57	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM římsy, dle vzorových řezů a TZ SO 103 0,75mx0,35m(2,3+9+9,5)m=8m ³	M3	8,00	36,50	28,50	1 850,00	14 800,00	67 525,00	52 725,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										791 454,00
Vícepráce celkem Kč:										805 089,00
Rozdíl oproti SOD celkem										754 569,00

OPIS

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panuška, [REDAKCE]

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy a.s. [REDAKCE]

.....
Ing. Ladislav Koláčný [REDAKCE] předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

[REDAKCE]
.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019

Ověřuji, že:

Ing. Ladislav Kolář, narozen [REDACTED]

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019



[REDACTED]
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 269/2019

Ověřuji, že

PAVEL PANUČKA


je [REDACTED] totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu, v Klatovech dne 14.3.2019 [REDACTED]

[REDACTED]
notářem v Klatovech



Ověřuji, že tento úplný opis, v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost, který je složený z 1 listu, souhlasí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořizen, složené z 1 listu.

V Klatovech dne 4.4.2019



[REDACTED]
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech