

Dodatek č. 1 smlouvy uzavřené formou objednávky

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

se sídlem: Dominikánská 4, 301 36 Plzeň
IČ: 66362717
Jednající: Ing. Luděk Šantora MBA, ředitel
Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel

a

SILBA-Elstav s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČ: 64358844
Jednající: Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti
Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále též společně jako smluvní strany, nebo účastníci dodatku smlouvy

1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 19.7.2021 smlouvu o dílo uzavřenou formou akceptované objednávky, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést opravu SDK v budově F a doplnění odvodnění v areálu objednatele v Plzni Cukrovarské ul. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních více a méně prací, které nebyly obsaženy v původní smlouvě, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, dohodly se smluvní strany na změně rozsahu a ceny díla, doplněném o více a méně práce, a to níže uvedeným způsobem.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je dohoda smluvních stran na změně rozsahu a ceny více a méně prací, v rozsahu stanoveném přílohou číslo 1 tohoto dodatku smlouvy uzavřené formou akceptované objednávky.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1.** Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2.** Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.
- 3.3.** Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.
- 3.4.** Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují

Příloha č. 1 dodatku: rozsah a cena více a méně prací

V Plzni dne 31.8.2021

V Plzni dne 26.8.2021

.....
Ing. Luděk Šantora, MBA
ředitel

.....
Ing. Jan Jirka
jednatel

Krycí list soupisu prací

id: 03

ivba: odvodnění celkem

itot: SITMP

Datum: 19. 8. 2021

Javatel:
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.Projektant:
Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů			151 289,39	183 060,16
a	doplnění odvodnění, opravy	SDK - objednávka	112 632,17	
b	doplnění odvodnění II.		94 294,32	
c	odpočty objednávka		-55 637,10	