

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2021

č. objednatele: 27/ORM/2021
č. dodavatele: S 3812

(dále jen Dodatek č. 1)
na stavební práce vedené pod názvem

„ZŠ Javornického II. stupeň – rekonstrukce sociálních zařízení“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi
smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM**
Sídlo společnosti: Tovární 1130, 537 23 Chrudim
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva
Zastoupený ve věcech technických: xxx
Tel: xxx, e-mail: xxx
Stavbyvedoucí: xxx
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 1546096002/5500
IČ: 46504621
DIČ: CZ46504621

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl
B., vložka č. 600

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje
Smlouva o dílo ze dne 24. 05. 2021 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací

na akci „ZŠ Javornického II. stupeň – rekonstrukce sociálních zařízení“.

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:

3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nejdříve však 17. 5. 2021.

Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do 30. 09. 2021.

Důvodem změny termínu dokončení díla do 30. 09. 2021 je provedení finančního vyrovnání (více a méně práce). Dokončení stavebních prací v 3. a 4. NP zůstává dle SOD, tj. do 31. 8. 2021. Dokončení 1. a 2. NP se prodlužuje do 20. 9. 2021 z důvodu zahájení stavebních prací až 1. 7. 2021 (požadavek objednatele k zachování provozu školy do 30. 6. 2021).

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději při předání stavby.

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19 až 11.25, která zní takto

11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24. 05. 2021 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.

11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.21. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.

11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 18. 08. 2021 usnesením č. 540/21.

11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

Ve Vysokém Mýtě dne 19.08.2021

V Chrudimi dne 23.08.2021

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

za dodavatele:
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva