

### **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

#### **Název zakázky: „Krnov – Cvilín ON“ a „Krnov - Cvilín ON – zlepšení energetické bilance výpravní budovy“**

##### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1964/2020**

ISPROFIN/ ISPROFOND: 5003520140

a

##### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, Střekov, PSČ 400 03

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

##### **Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., oblastní pobočka Morava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava- Svinov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-20-001/EJAK

uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby **Krnov – Cvilín ON“ a „Krnov - Cvilín ON – zlepšení energetické bilance výpravní budovy**, která byla uzavřena dne 28.5.2020 a nabyla účinnosti dne 2.6.2020.

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále též „ZL“) č. 1 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

| Změnový list č. | Navýšení nákladů | Snížení nákladů | Celková změna   |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1               | 1 579 990,00 Kč  | 382 949,44 Kč   | 1 197 040,56 Kč |

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4.

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., body 3.3 zní nově takto:

3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

*Cena Díla bez DPH:..... 18 889 528,74 Kč*  
*Změna Ceny Díla ZL č. 1 bez DPH.....1 197 040,56 Kč*  
***Celková Cena Díla bez DPH..... 20 086 569,30 Kč***

*slovy: **dvacetmilionůosmdesátšesttisícpětsetšedesátdevět korun českých a třicet haléřů***

**z toho:**

#### **A) Cena Díla neinvestiční části**

**„Krnov - Cvilín ON“:**

*Cena Díla bez DPH:..... 14 646 448,56 Kč*  
*Změna Ceny Díla ZL č. 1 bez DPH.....982 429,04 Kč*  
***Celková Cena Díla bez DPH..... 15 628 877,60 Kč***

*Slovy: **patnáctmilionůšestsetdvacetosmtisícosmsetsedmdesátseven korun českých šedesát haléřů***

#### **B) Cena Díla investiční části**

**„Krnov - Cvilín ON - zlepšení energetické bilance výpravní budovy“**

*Cena Díla bez DPH:..... 4 243 080,18 Kč*  
*Změna Ceny Díla ZL č. 1 bez DPH.....214 611,52 Kč*  
***Celková Cena Díla bez DPH..... 4 457 691,70 Kč***

*Slovy: **čtyřmilionyčtyřistapadesátšedmtisícšestsetdevadesátjedna korun českých sedmdesát haléřů***

*Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3, pro každou výše uvedenou část stavby samostatně.*

**Fakturace proběhne u těchto částí stavby rovněž samostatně.**

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Rozpis Ceny Díla.
2. Položkové rozpočty, které obsahují soupis změn v rozsahu dle ZL č. 1 jsou součástí předmětného změnového listu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

V Olomouci dne ...31.8.2021.....

V Ústí nad Labem dne .....26.8-2021.....

.....

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....

**Ing. Jakub Svoboda/Ing. Luboš Tomášek**  
předseda představenstva/člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3**

### **Rozpis Ceny Díla**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

| Krnov – Cvilín ON – zlepšení energetické bilance výpravní budovy Neinvestiční část |   | Původní nabídka | Nabídka po posledním dodatku | ZL | Vícepráce    | Méněpráce  | Nabídka celkem |
|--|---|-----------------|------------------------------|----|--------------|------------|----------------|
| E.2.1  | Pozemní objekty budov - OPRAVY                | 8 487 783,34    | 8 487 783,34                 | 1  | 662 270,77   | 23 521,32  | 9 126 532,79   |
| E.2.6  | Zdravotně technická instalace                 | 679 256,43      | 679 256,43                   | 1  | 13 675,64    |            | 692 932,07     |
| E.2.7  | Vnitřní plynovod                              | 95 702,39       | 95 702,39                    |    |              |            | 95 702,39      |
| E.2.7  | Vytápění                                      | 632 480,87      | 632 480,87                   |    |              |            | 632 480,87     |
| E.2.8  | Vzduchotechnická zařízení                     | 203 385,20      | 203 385,20                   |    |              |            | 203 385,20     |
| E.2.10   | Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody | 1 830 521,57    | 1 830 521,57                 | 1  | 393 483,55   | 20 534,70  | 2 203 470,42   |
| E.2.12   | Vnitřní slaboproudé rozvody                   | 88 524,90       | 88 524,90                    |    |              |            | 88 524,90      |
| E.1.6.1  | Potrubní vedení - přípojka vody               | 417 224,45      | 417 224,45                   |    |              |            | 417 224,45     |
| E.1.6.2  | Potrubní vedení - domovní venkovní kanalizace | 949 561,60      | 949 561,60                   | 1  | 23 460,30    |            | 973 021,90     |
| E.1.8  | Pozemní komunikace                            | 499 298,51      | 499 298,51                   |    |              |            | 499 298,51     |
|  | Všeobecný objekt                              | 762 709,30      | 762 709,30                   |    |              | 66 405,20  | 696 304,10     |
|  |   | 14 646 448,56   | 14 646 448,56                |    | 1 092 890,26 | 110 461,22 | 15 628 877,60  |

| Krnov – Cvilín ON – zlepšení energetické bilance výpravní budovy Investiční část |                       | Původní nabídka | Nabídka po posledním dodatku | ZL | Vícepráce  | Méněpráce  | Nabídka celkem |
|--|-----------------------|-----------------|------------------------------|----|------------|------------|----------------|
| E.2.1  | Pozemní objekty budov | 4 098 964,68    | 4 098 964,68                 | 1  | 434 639,67 | 272 488,22 | 4 261 116,13   |
| E.2.11   | Hromosvody            | 92 157,70       | 92 157,70                    | 1  | 15 100,00  |            | 107 257,70     |
| 98-98  | Všeobecný objekt      | 51 957,80       | 51 957,80                    | 1  | 37 360,07  |            | 89 317,87      |
|  |                       | 4 243 080,18    | 4 243 080,18                 |    | 487 099,74 | 272 488,22 | 4 457 691,70   |

| Krnov – Cvilín ON – zlepšení energetické bilance výpravní budovy celkem |  | Původní nabídka | Nabídka po posledním dodatku | ZL | Vícepráce    | Méněpráce  | Nabídka celkem |
|---|--|-----------------|------------------------------|----|--------------|------------|----------------|
| Celkem za stavbu  |  | 18 889 528,74   | 18 889 528,74                | 1  | 1 579 990,00 | 382 949,44 | 20 086 569,30  |