



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/ŠaK/000127/SML ze dne 19. 4. 2021 o dodání a instalaci infopanelu (dále jen „dodatek“)

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ

[REDACTED]

osoba pověřená jednáním

[REDACTED]

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ

[REDACTED]

BIG LED SCREEN s.r.o.
č.p. 362, 739 14 Ostravice
Pavol Slezák
04483669
CZ04483669

[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Preambule

Ve smlouvě o dílo č. 2021/ŠaK/000127/SML o dodání a instalaci infopanelu ze dne 19. 4. 2021 došlo k písařské chybě v IČO na straně zhotovitele. Tento dodatek chybu opravil a na příště platí IČO: 04483669.

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2021 smlouvu o dodání a instalaci infopanelu č. 2021/ŠaK/000127/SML jejímž předmětem je dodávka a instalace (montáž) infopanelu. Součástí předmětu zakázky bude také jeho napojení na datovou síť města. Dále je předmětem plnění také dodávka příslušného softwaru pro obsluhu a chod infopanelu a uvedení tohoto infopanelu do provozu včetně zaškolení obsluhy, a to dle pokynu zadavatele. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění dodávky z 14. 6. 2021 na 9. 8. 2021.

II. Změna smlouvy

Smluvní strany tímto dodatkem mění znění smlouvy o dodání a instalaci infopanelu č. 2021/ŠaK/000127/SML ze dne 19. 4. 2021, a to následujícím způsobem:

Úvodní věty článku IV. Odst. 1. shora uvedené smlouvy o dodání a instalaci infopanelu „Zhotovitel je povinen předmět plnění smlouvy dle čl. II této smlouvy dodat **nejpozději do 8 týdnů od podpisu této smlouvy**. Prodloužení lhůty dodávky může zhotovitel požadovat pouze v případech, kdy nebude možné plnit předmět smlouvy z důvodů na straně objednatele.“

se tímto nahrazuje takto:

„Zhotovitel je povinen předmět plnění smlouvy dle čl. II této smlouvy dodat **nejpozději do 16 týdnů od podpisu této smlouvy**. Prodloužení lhůty dodávky může zhotovitel požadovat pouze v případech, kdy nebude možné plnit předmět smlouvy z důvodů na straně objednatele a z vážných důvodů na straně zhotovitele.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše citované smlouvy o dodání a instalaci infopanelu č. 2021/ŠaK/000127/SML ze dne 19. 4. 2021“, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní překážku dle článku I. tohoto dodatku tak, aby objednatel obdržel předmět plnění v termínu dle článku II. tohoto dodatku, bude mezi smluvními stranami projednán další postup a v této souvislosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 23. 6. 2021 usnesením č. 68/3.1.
5. Platnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem podpisu a účinnost tohoto dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová

Pavol Slezák