

Harmonogram - „Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov - stavební práce“

	MĚSÍC	0	04/2020	05/2020	
1	Zařízení staveniště, vedlejší a ostatní náklady				
2	Učebna B211, stavební práce				
3	Učebna B214, stavební práce				
4	Učebna B310, stavební práce				
5	Dopojení elektroinstalace po montáži nábytku	Bude provedeno ve druhé etapě - po montáži nábytku tzn. Do 30.9.2020 dle dodatku č. 1 SoD			

Zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení prací: do 31.5.2020

Předání dokumentace skutečného provedení stavby do 2 týdnů ode dne podpisu posledního zápisu o předání a převzetí díla objednatel.

Dne 31.3.2020

Jaroslav Zowada
předseda představenstva