

Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 342/ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/VG/2021/032/VGHT

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 79/MR/SÚ/2021

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
 se sídlem Chebská 282, PSČ: 356 01, Sokolov
 doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. Pr 114
 IČ: 70947023
 DIČ: CZ70947023
 zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
 Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
 Tel. [REDAKCE] mobil: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
 Odpovědný pracovník: [REDAKCE]
 mob.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

a

2. **STRABAG a.s.**
 se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
 doručovací adresou: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634
 IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 zastoupená na základě plné moci: Lubošem Mengrem, vedoucím provozní jednotky
 Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomkou provozní jednotky
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
 Číslo účtu: 1100029040/5500
 Odpovědný pracovník ve věcech technických: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky
 tel: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
 Stavbyvedoucí: I [REDAKCE], tel: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“

Název akce: „III/21810 Přebuz – Krásná Lípa“

I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby.

Článek IV. – Doba plnění, odst. 4.1., dojde ke změně:

Původní znění:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanovených touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad červen 2021
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. 07. 2021
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 30. 07. 2021

Nové znění:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanovených touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) *Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 05.08.2021*
- b) *Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště*
- c) *Lhůta pro dokončení stavebních na Díle: 31. 08. 2021*
- d) *Lhůta pro předání a převzetí Díla do 31.08.2021*

Odůvodnění dodatku:

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu nutnosti zajistit vydání rozhodnutí o povolení částečné uzavírky silnice a stanovení dopravního značení a vzhledem k zákonným lhůtám jednotlivých úřadů a organizací stanoveným pro vydání tohoto povolení.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Dne : 29. 7. 2021

Dne : 28. 7. 2021

Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Luboš Mengr
vedoucí provozní jednotky
zmocněn STRABAG a.s.

STRABAG

Ing. Jitka Tesařová
ekonom provozní jednotky
zmocněna STRABAG a.s.
zhotovitel