

DODATEK č. 1
ke smlouvě na zhotovení stavby**Název zakázky: „Přestupní terminál Strakonice – provedení nového DDTS, úprava interiéru“****Smluvní strany:****Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)číslo smlouvy: **E618-S-2953/2021/PAL**

ISPROFOND: 5313520015

a

ANTONY COMPANY s.r.o.

Sídlo Obránců míru 2629/4, 434 01 Most

IČO: 242 61 327 DIČ: CZ24261327

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem Spisová značka C 38041

zastoupená Tomášem Antonovem, jednatelem

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Obránců míru 2629/4, 434 01 Most

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:E-mail: info@antonycompany.com(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 01/2021/SŽ

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **úprava změna termínu dokončení Díla**.

Změna termínu dokončení Díla je vyvolána dodáním potřebného specializovaného hardware a jeho součástí, které je v tuto chvíli nedostatkové zboží a čeká se v pořadí na dodávku, předpokládaný termín dodání HW a tedy dokončení stavebních prací je 31. 10. 2021 a dále administrativním vypořádáním stavby, které bude ukončeno nejpozději s ukončením stavebních prací, tj. 31. 10. 2021.

Z výše uvedených důvodů se termín dokončení celého díla se posouvá o 2 měsíce, tak že celkové provedení díla se mění z 30. 08.2021 na termín 31. 10. 2021.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.7 Smlouvy a přílohy č. 5. Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací obsahuje termíny plnění díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5.2 Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. objednatele: E618-S-2953/2021/PAL, č. Zhotovitele: 01/2021/SŽ, takto:

1. **3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- *zrušuje se stávající text článku 3.7. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*
- 3.7. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:
 - Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.
 - Celková lhůta pro dokončení Díla je nejpozději do 31. 10. 2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).
 - Lhůta pro dokončení stavebních prací je nejpozději do 31.10.2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).
 - Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 31. 10. 2021.
 - Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.
 - Zhotovitel předá konečnou fakturu nejpozději do 15.11. 2021 za období 10/21.

2. **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- *zrušuje se stávající text článku 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*
- 5.14. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/21/21

<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/14/20 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-2953/2021/PAL, č. Zhotovitele: 01/2021/SŽ, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **jednom vyhotovení v elektronické podobě**.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Přílohou Dodatku č. 1 Smlouvy je jako nedílná součást Smlouvy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění- **nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne



30.08.2021 10:55
Podepsáno elektronicky

V Mostě dne

Datum: 2021.08.26
10:48:08 +02'00'

Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Tomáš ANTONOV
Jednatel společnosti

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

měsíce	VI.21	VII.21	VIII.21	IX.21	X.21
Železniční sdělovací zařízení					
Ostatní technologická zařízení a všeobecný objekt					
Pozemní stavební objekty					
dokumentace stavby					