

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009	Číslo SO/PS/ / číslo Změny SO/PS: C306 / 2	Číslo ZBV: 62.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kanalizace BVK – stoka DN1400 – Jundrov - rekonstrukce		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA , oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší odečtení položek prací, které byly z důvodu upřesnění postupu výstavby provedeny v rámci silničních objektů řady 100.

Týká se pol. č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35.

Nejedná se o vyhrazenou změnu ani o záměnu položek. Jde o změnu nezbytnou k dokončení stavby, jedná se o dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 ods. 5 ZZVZ. Zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku. Předmětné práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od stavby objektu.

Dodatečné stavební práce je nutno realizovat současně s ostatními pracemi na objektu, neboť jsou provázány a jejich oddělení by narušilo harmonogram navazujících prací objektů. Předmětné práce jsou z hlediska provádění prací a jejich návaznosti neoddělitelné od původní zakázky.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-929 334,45	0,00	-929 334,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	2 8 -07- 2021	podpis
Supervize	jméno	datum	2 8 -07- 2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum	2 3 -08- 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	2 3 -08- 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	2 8 -07- 2021	podpis
				Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:62.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 306 - Kanalizace BVK - stoka DN1400 - Jundrov - rekonstrukce

Číslo a název rozpočtu: C 306 - Kanalizace BVK - stoka DN1400 - Jundrov - rekonstrukce

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 306

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11313-01.	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM											
2	11332-01.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO											
3	11334-01.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM											
4	11335-01.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU											
5	11352-01.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH											
6	119001423-R.	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů											
7	13173-01.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
8	17411-01.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
9	17610.	VÝPLŇ Z ZE ZEMIN SE ZHUT											
10	21262.	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM											
11	227831.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU											
12	26123-01.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM											
13	26133-01.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM											
14	421325.	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
15	421365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505											
16	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
17	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:62.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 306 - Kanalizace BVK - stoka DN1400 - Jundrov - rekonstrukce

Číslo a název rozpočtu: C 306 - Kanalizace BVK - stoka DN1400 - Jundrov - rekonstrukce

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 306

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	931185.	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM											
37	93851.	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU											
38	96711-01.	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ											
Celkem								6 382 876,59	-929 334,45	0,00	5 453 542,15	-929 334,45	-14,56
Všechny změny celkem								6 382 876,59	-954 003,99	0,00	5 428 872,61	-954 003,99	-14,95

Za Zhotovitele:

Datum:

28 -07- 2021

Za Objednatele:

Datum:

12 -08- 2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Plynovod DN 200 NTL - zrušení - Žabovřeská -Bráfova	Číslo SO/PS/ / číslo Změny SO/PS: C502/ 1	Číslo ZBV: 69.5
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna souvisí s SO C501 a SO C503. Přeložka SO C501 byla realizována pouze v rozsahu potřebném pro napojení stávajících uživatelů (viz ZBV č. 12). Změna na SO C501 vyvolala prodloužení propojení na SO C503 (viz ZBV č. 13). Vzhledem k tomu, že změna na tomto objektu SO C502 souvisí se změnami na SO C501 a SO C503, kdy došlo ke změnám trasy zřízení plynovodu, dochází také ke změně zrušení plynovodu. Týká se pol. č. 2, 3, 5, 6.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných elkem
-282 214,78	0,00	-282 214,78

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	1.7.2021	podpis
Supervize	jméno	datum	28-07-2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum	23-08-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	23-08-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	28-07-2021	podpis

Číslo paré: 1

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:69.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I Číslo a název SO/PS: C 502 - Plynovod DN 200 NTL - zrušení - Žabovřeská - Bráfova Číslo a název rozpočtu: C 502 - Plynovod DN 200 NTL - zrušení - Žabovřeská - Bráfova								Změna soupisu prací (SO/PS) SO 502 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12110-01.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY											
2	13273-01.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
3	17411-01.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
4	18230-01.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ											
5	899341.	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE											
6	969334-01.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH											
7	969434.	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM											
Celkem								488 933,26	-282 214,78	0,00	206 718,48	-282 214,78	-57,72

Za Zhotovitele:

Datum: 28 -07- 2021

Za Objednatele:

Datum: 12 -08- 2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS/

/ číslo Změny SO/PS:

C000 / 3

Číslo ZBV:

80.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Před zahájením realizace stavby došlo ke vzniku Události/okolnosti, která se dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě považuje za překážku v riziku Objednatele dle Pod-článku 1.13 a 2.1 ve spojení s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek. Objednatel pro účely Dodatku č. 1 deklaroval na základě v té době dostupných informací předpoklad, že Událost/okolnost (překážka) odpadne nejpozději do 30.04.2019, zároveň to ale znamenalo, že Událost/okolnost (překážka) nemusí před 30.04.2019 odpadnout, tj. k datu 30.04.2019 se předpokládalo nabytí právní moci stavebního povolení uvedeného v písm. v. článku 2.2 v Dodatku č. 1.

Zhotovitel se Dodatkem č. 1, článkem 3.6 vzdal nároků na dodatečnou platbu v rozsahu nákladů na bankovní záruku a pojištění, dle Pod-článků 1.13 a 2.1 ve spojení 20.1 Smluvních podmínek, za období od zahájení prací na stavbě do 30.04.2019. Objednatel s tímto vzdáním se výše uvedených nároků souhlasil.

Dodatkem č. 1, článkem 3.9 se Zhotovitel výslovně nevzdal nároků na dodatečnou platbu v rozsahu nákladů na bankovní záruku a pojištění, dle Pod-článků 1.13 a 2.1 ve spojení 20.1 Smluvních podmínek, které vyplynuly a/nebo souvisely s Událostí/okolností za období od 01.05.2019 do doby nabytí právní moci stavebního povolení uvedeného v písm. v. článku 2.2 Dodatku č. 1. Objednatel s tímto nevzdáním se nároků/práv souhlasil.

Dopisem zn. ŽAB/2019/135 byl oznámen claim Zhotovitele č. 3, kdy důvodem pro jeho oznámení byla skutečnost, že ke dni 01.05.2019 nenabylo právní moci stavební povolení vydané dne 20.06.2018 pod čj. JMK 82191/2018. Stavební povolení nabylo právní moci dne 16.06.2019. Tímto závěrečným claimem Zhotovitel předkládá vyčíslení odhadovaných nákladů vzniklých za období 01.05.2019 – 16.06.2019 v celkové výši 111 580,71 Kč.

Stanovisko Objednatele na Závěrečný claim Zhotovitele je takové, že Správce stavby po prostudování veškerých podkladů dodaných v průběhu řešení problémů vzniklých v souvislosti s výše uvedenou okolností konstatuje, že dospěl k Určení (čl. 3.5 dle OP/ZOP), že Zhotovitel má na dodatečnou platbu nákladů v celkové výši 111 580,71 Kč nárok. Správce stavby tudíž konstatuje, že celková výše nákladů vznikla vyčíslením nákladů za období 01.05.2019 – 16.06.2019.

Veškeré další Události/okolnosti ke vzniku nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu jsou popsány v příloze (Dodatek č. 1 ze dne 03.10.2018, ke smlouvě č. 03PT-002473)

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:80.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu: C 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
104	06200.	Bankovní záruka a pojištění stavby											
Celkem								0,00	0,00	111 580,71	111 580,71	111 580,71	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 28 -07- 2021

Datum: 12 -08- 2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace – dopravní značení - kraj	Číslo SO/PS/ / číslo Změny SO/PS: C121 / 2	Číslo ZBV: 81.5
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší zachování vizuálního sjednocení, bezpečnosti a trvanlivosti vodorovného dopravního značení. Správce stavby vznesl žádost směrem ke Zhotoviteli o vyhotovení šraf dopravních stínů plastem, namísto barvou, Správce stavby si je vědom finančních nákladů, které tímto Zhotoviteli vzniknou, a proto v souladu s VOP/ZOP vydal příslušný pokyn k předložení Variace, viz dopis Správce stavby ze dne 01.04.2021. Na základě pokynu Správce stavby ze dne 01.04.2021 Zhotovitel předložil návrh Variace, viz žádost o odsouhlasení návrhu Variace SO C121 ze dne 19.05.2021, k vyhotovení šraf dopravních stínů plastem, namísto barvou.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	74 613,00	74 613,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	28 -07- 2021	podpis
Supervize	jméno	datum	28 -07- 2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum	23 -08- 2021	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	23 -08- 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	28 -07- 2021	podpis

Číslo paré



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:81.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C 121 - Komunikace - dopravní značení - kraj								Skupina Změn: 5					
Číslo a název rozpočtu: C 121 - Komunikace - dopravní značení - kraj													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	915211.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA											
Celkem								38 484,60	0,00	74 613,00	113 097,60	74 613,00	193,88

28 -07- 2021

12 -08- 2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Číslo SO/PS/

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

C000 / 4

82.5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna se týká vyčíslení dodatečné platby na DIO, kvůli prodloužené lhůtě výstavby. Dle smluvních dodatků mezi Objednatel a zhotovitelem a Určení Správce stavby došlo k prodloužení výstavby o celkem 346 dní. Dle dodatku SoD č. 1 došlo k prodloužení z důvodu nenabytí pravomocného rozhodnutí stavebního povolení č. j. JMK 82191/2018.

Následně bylo ve Stanovisku Správce stavby rozhodnuto o prodloužení o 273 dní. Dle Dodatku SoD č. 4 došlo k prodloužení o 21 dní, což je lhůta, která je spojená s pandemií COVID-19. Dále došlo dle Určení Správce stavby k prodloužení o 52 dní ve věci Claimu č. 2, viz reakce Správce stavby ke Claimu zhotovitele č. 5.

Zhotovitelem nárokováná paušalizovaná částka v předmětném Oznámení Claimu č. 5 činí 952 197,51 Kč za období od 08.06.2021 do 20.05.2021. Po prostudování všech podkladů (včetně stanoviska TDI ze dne 09.03.2021) vzniklých s výše uvedenými okolnostmi Správce stavby konstatuje, že zhotovitel má nárok na dodatečnou platbu nákladů v celkové výši 891 654,48 Kč. Pro úplnost Správce stavby konstatuje, že celková výše nákladů vznikla vyčíslením nákladů vzniklých za období 01.07.2020 – 20.05.2021.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	891 654,48	891 654,48

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	28-07-2021	podpis
Supervize	jméno	datum	28-07-2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum	23-08-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou popsané, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	23-08-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	28-07-2021	podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:82.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu: C 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
105	02700-R.	DIO											
Celkem								0,00	0,00	891 654,48	891 654,48	891 654,48	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 28 -07- 2021

Datum: 12 -08- 2021