

**Prováděcí smlouva č. CWX036/10 č.j. PPR-26011-7/ČJ-2021-990656**

**k Rámcové dohodě č. CWX036, č.j PPR-20262-20/ČJ-2020-990656**

**Smluvní strany:**

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

**Sídlo:** Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha  
**IČ:** 00007064  
**DIČ:** CZ00007064  
**Zastoupená:** plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky


**Bankovní spojení:** Česká národní banka, Praha 1  
č.ú. 5504881/0710

**Korespondenční adresa:** Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,  
poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89 Praha 7

(dále jen „Objednatel“)

a

**IBM Česká republika, spol. s r.o.**

**Sídlo:** V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4  
**IČO:** 14890992  
**DIČ:** CZ14890992  
**Zastoupená:**  jednatelem společnosti

**Bankovní spojení:** ČSOB Praha 1, Na příkopě 14, Praha 1  
Číslo účtu: 56733/0300

**Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn C 692**

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě PPR-20262-20/ČJ-2020-990656, CWX036, ze dne 13.11.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“ nebo „RD“) v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) k veřejné zakázce s názvem „Rozvoj NS-VIS - Implementace nového ICD VIS v3.19 se změnami EES - z RD 2021 - V.“ Č.j.: PPR-26011/ČJ-2021-990656

## **1. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též jen „Plnění“).
- 1.2. Předmětem této Prováděcí smlouvy není:
  - změna, úpravy nebo rozšíření funkcionality systému VIS (systém NS-VIS a systém VISMAIL, dále jen „VIS“), které nejsou uvedeny v této Prováděcí smlouvě, garance funkčnosti systému NS-VIS s jinými periferiemi než těmi, které byly dodány IBM v rámci dodávky systému VIS;
  - analýza, změna, úpravy, příprava dat, testování apod. na straně externích systémů
  - zajištění potřebné komunikační infrastruktury, zajištění nezbytné konektivity na externí systémy včetně dostatečné propustnosti linek, realizace nezbytných změn externích systémů a zajištění zálohování a archivace dat.
- 1.3. Předmětem této Prováděcí smlouvy dále není zajištění testovacích prostředí, zdrojových dat externích systémů a dalších nezbytných náležitostí (zejména organizačních, legislativních, smluvních a provozních) nutných pro realizaci předmětu této Prováděcí smlouvy ani realizace jakýchkoli dalších dodávek, služeb a činností nezbytných pro zajištění provozu VIS, které nejsou definovány v této Prováděcí smlouvě.
- 1.4. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě.

## **2. CENA**

- 2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 711.600,00 Kč bez DPH, 861.036,00 Kč s DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění včetně platebních milníků je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

## **3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 12 měsíců od podpisu prováděcí smlouvy.
- 3.2. Realizace Předmětu plnění (Projektu) bude probíhat po jednotlivých částech, resp. etapách. Předpokládané rámcové termíny plnění a základní milníky jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy.
- 3.3. Místem plnění jsou pracoviště Dodavatele a Objednatele v Praze.
- 3.4. Adresa Objednatele pro doručení daňového dokladu je:

Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,  
Strojnická 27, poštovní schránka 62/ŘPVS, 170 89 Praha 7

## **4. PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY PLNĚNÍ**

- 4.1. Po celou dobu poskytování služeb je nutno na straně Objednatele splnit následující podmínky a předpoklady, které jsou nezbytné pro řádné plnění Dodavatele:
  - zajištění komunikační a síťové infrastruktury včetně potřebné úrovně jejich propustnosti;
  - zajištění hardwarové maintenance veškerých zařízení systému NS-VIS a VISMAIL;
  - zajištění softwarové maintenance / SW support;

- zajištění testovacích prostředí NS-VIS, VIS MAIL a všech externích systémů (ČR i EU) v požadovaných termínech dle harmonogramu;
  - zajištění aktuálního rozhraní externích systémů zejména MZV-EVC2, CIS a Kodox v souladu s odsouhlasenými popisy rozhraní v požadovaných termínech (při nutnosti úpravy rozhraní Dodavatel připraví na základě informací od objednatele aktuální definici rozhraní pro externí systémy. Objednatel následně zajistí požadované úpravy v externích systémech podle dodané specifikace včetně přípravy dat a spolupráce při testování);
  - zajištění funkčních otestovaných externích systémů (ČR i EU) splňujících odsouhlasené popisy rozhraní se systémem VIS (NS-VIS a VIS MAIL) v požadovaných termínech, dle harmonogramu a možnosti testování s externími systémy (ČR i EU: EES, CS-VIS, SIS II, ICIS, MZV-EVC2, CIS) v potřebných termínech dle harmonogramu;
  - zajištění testovacích dat externích systémů, klíčenek, specímenů dokladů, testovacích vizových štítků a dalších rekvizit nezbytných pro provedení aktualizace a testů v požadovaném rozsahu a požadovaných termínech;
  - organizační zajištění, tj. zajištění/alokace provozního týmu (administrátorů, operátorů, IT specialistů) a zejména projektového týmu a klíčových rolí s potřebnou kvalifikací a znalostmi na straně Objednatele;
  - zajištění včasné součinnosti na straně objednatele a externích systémů (ČR i EU) zejména pro analýzu, aktualizaci operací, testy, přípravu dat, vyhodnocení výsledků;
  - zajištění spolupráce s externími Dodavateli existujících informačních systémů, které budou předmětem komunikačního rozhraní;
  - zajistit pracovníkům Dodavatele neomezený přístup k národnímu testovacímu prostředí systému VIS (NS-VIS a VISMAIL);
  - zajistit se zástupci EES zavedení volání na nový endpoint - předání údajů pro připojení a nastavení přímého volání NSVIS - EES a součinnost při odladění prvních provolání v TEST a PROD prostředí a zajištění testovacích dat pro provádění testů;
  - zajistit místnost s připojením na testovací, resp. produkční prostředí systému NS-VIS, VISMAIL a na internet;
  - zajistit 3 administrační PC pro tým Dodavatele (vzhledem k přístupu výhradně s využitím zařízení Objednatele);
  - Objednatel dále po celou dobu projektu:
    - vytvoří pro realizační tým organizační a věcné podmínky pro naplnění součinnosti objednatele,
    - nese odpovědnost za správnost obsahu existujících dat a číselníků a jejich předání Dodavateli v požadovaných termínech,
    - ponese odpovědnost a náklady za integraci řešení do stávající infrastruktury MV ČR,
    - zajistí služby certifikační autority PČR (vydávání a obnova certifikátů dle požadavků ZKB).
- 4.2. Objednatel souhlasí s posuzováním a zasláním vyjádření k předkládaným dokumentům od Dodavatele do 3-5 pracovních dnů podle obsahu a rozsahu, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 4.3. Jakékoli případné zaškolení operátorů, koncových uživatelů je plně v zodpovědnosti a bude provedeno Objednatelem.
- 4.4. Dále je nutno na straně Objednatele zajistit, aby v rámci realizace předmětu plnění nedocházelo k prodávám z důvodu překážek, zpoždění na straně Objednatele (nesplnění podmínek nebo součinnosti), které by znamenaly vícenáklady nebo škody na straně Dodavatele.

- 4.5. Pro realizaci Předmětu plnění a nutnou koordinaci bude vytvořena řídicí struktura Projektu a pracovní tým(y). Řídicí struktura Projektu a požadované složení pracovního týmu včetně klíčových rolí na straně Objednatele a Dodavatele jsou stanoveny v Příloze č. 3 této Smlouvy.
- 4.6. Obě Smluvní strany jmenují své koordinátory, tj. Vedoucí Projektu, případně jejich zástupce nejpozději do jednoho pracovního dne od podpisu Prováděcí smlouvy.

## **5. PŘEDPOKLÁDANÁ SOUČINNOST OBJEDNATELE**

Objednatel se zavazuje k následující součinnosti:

- sledování monitoringu a včasnou realizaci nápravných opatření a nutných provozních činností ve spolupráci s Dodavatelem;
- pravidelnou kontrolu správnosti a úplnosti obsahu všech registrů a číselníků NS-VIS a VISMAIL;
- poskytnutí veškerých významných a dostupných souvisejících diagnostických informací (včetně informací o produktech třetích stran nebo externích systémů), které se vztahují k problémům systému NS-VIS, pro něž žádá o podporu/konzultaci u Dodavatele, Dodavatel bere na vědomí povinnost Objednatele ve specifických případech data anonymizovat;
- nainstalování na HW systému NS-VIS a VISMAIL dohodnutých příslušných programů, které bude Dodavatel specifikovat, a které mohou být nezbytné pro účely diagnostiky, ověření funkčnosti nebo výkonnosti systému;
- zajištění aktualizace a správy účtů uživatelů systému NSVIS v Active Directory Policie ČR pro vývojové, testovací a produkční prostředí a poskytování jeho služby s požadovanou dobou odezvy on-line autentizační informace;
- poskytne potřebné informace, specifikace požadavků nezbytné pro vypracování analýzy, detailní specifikaci úprav systému VIS (NS-VIS a VIS MAIL) a designu aplikací včetně nezbytných konzultací k těmto specifikacím, požadavkům;
- bude se podílet na aktualizaci a připomínkování testovacích scénářů a na testování předané části předmětu plnění;
- účasti na předtestování, preCT testech EU a předběžných testech;
- provedení UAT - akceptačních testů a CT testů EU za podpory Dodavatele

Objednatel je dále povinen:

- jmenovat členy Řídicí rady, Manažera a Vedoucího projektu a jednotlivé gestory nejpozději do jednoho týdne od podpisu Smlouvy a udělit jim příslušné pravomoci.
- uvolňovat pracovníky, jmenované osoby/gestory a zástupce uživatelů Objednatele podle potřeb Projektu, a to alespoň po dobu od jmenování do ukončení akceptačních testů;
- zabezpečit účast klíčových rolí na pravidelných projektových schůzkách jednou týdně a setkání s ostatními členy týmu do příštího pracovního dne a odbornými pracovníky a zástupci uživatelů systému VIS (NS-VIS a VIS MAIL) do 2 pracovních dnů po zadání požadavku na setkání, pokud nebude dohodnuto jinak;
- zajistit přístup zástupcům Dodavatele do prostor Objednatele, kde jsou instalovaná zařízení Dodavatele, v odůvodněných případech i mimo řádnou pracovní dobu Objednatele.

## **6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 6.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého

v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě.

- 6.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.3. Tato Smlouva je vyhotovena tak, že je podepsána oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem s tím, že zároveň Objednatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platností originálu podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně a Dodavatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platností originálu podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně, tj. ne elektronicky.
- 6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“  
Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“  
Příloha č. 3 – „Harmonogram projektu“  
Příloha č. 4 – „Řídící struktura projektu“

V Praze dne .....

V Praze dne .....

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

.....  
Ministerstvo vnitra – Česká republika  
Zástupce: plk. Mgr. Pavel Osvald



IBM Česká republika, spol. s r.o.  
Zástupce: 

Mgr. Pavel Osvald

30.08.2021 11:54:01

Digit In podepsal:

Mgr. Pavel Osvald

POLICIE ESK REPUBLIKY

## PŘÍLOHA Č.1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění je doplnění implementace dle nového ICD VIS v3.19 se změnami EES, které je nad rámec scope projektu „Rozvoj NS-VIS z RD 2020 I.“ viz prováděcí smlouva CWX036/3, č.j.: PPR-36818/ČJ-2020-990656.

### **Je nutné povést analýzu:**

- změna zadání pro implementaci (Word, RD)
- aktualizace UI pro implementaci
- aktualizace mapovacích Excelů (pro VIS a pro EES)
- aktualizace analýzy a UI

### **Summary změn VIS ICD v.3.19, které se týkají NSVIS:**

#### **1. ESB nsvis csvis**

##### ***Změny v 10ti operacích:***

- **NSCreateApplication** - 3 exist. položky změna z O na M (Sex, NationalityForApplication, IssuingCountryOfTravelDocument)
- **NSUpdateApplication** - 3 exist. položky změna z O na M (Sex, NationalityForApplication, IssuingCountryOfTravelDocument)
- **NSSearchByTravelDocument** - 3 exist. položky změna z M na O (Surname, ExpiringDateOfTravelDocument, NationalityForApplication)
- **CSRetrieval** - 2 nové O položky v response (AsylumResponsibility položky Owner, RepresentedUser which are populated if DecisionTakenOnBehalf is equal to True. Therefore it is referring to a new data type: ResultAsylumResponsibilityUsageOfDataReadType)
- **CSSearch** - 2 nové O položky v response (AsylumResponsibility položky Owner, RepresentedUser which are populated if DecisionTakenOnBehalf is equal to True. Therefore it is referring to a new data type: ResultAsylumResponsibilityUsageOfDataSearchType for Dossiers ResultAsylumResponsibilityUsageOfDataReadType for One hit)
- **CSSearchByFingerprint** - 2 nové O položky v response (AsylumResponsibility položky Owner, RepresentedUser which are populated if DecisionTakenOnBehalf is equal to True. Therefore it is referring to a new data type: ResultAsylumResponsibilityUsageOfDataSearchType for Dossiers ResultAsylumResponsibilityUsageOfDataReadType for One hit)
- **NSConsultEESCalculator** - 1 nová položka (VLTV Indicator is added as a mandatory criterion)
- **CSConsultEESCalculator** - - Shared data types imported:  
xmlns:shared="http://www.europa.eu/schengen/shared/xsd/v1"  
<xsd:import namespace="http://www.europa.eu/schengen/shared/xsd/v1" schemaLocation="../../shared/xsd/DataTypes.xsd"/>  
- VisaCalculatorResponseType not used anymore, to align with the chosen approach of EES.
- **NSCreateVisaCreationDecision** - IssueVisa - 1 nová položka (VLTV Indicator is added as a mandatory criterion)
- **SearchEESbyVisaStickerNumber** - The scope modifier calculator is not applicable - request
- **SearchEESbyBiometrics** - The scope modifier calculator is not applicable - request

### ***Změna v DataTypeDictionary/ApplicationDataTypes.xsd***

- name="ApplicantPersonNewType"> updated so that it uses the new data type base="vdta:ApplicantBaseNewType"> instead of base="vdta:ApplicantBaseType">, so that Sex and NationalityForApplication will be mandatory
- ApplicantBaseType is renamed to ApplicantBaseGetType
- name="ApplicantPersonGetType"> is referring to base="vdta:ApplicantBaseGetType"> instead of base="vdta:ApplicantBaseType">, so that the response of the operations affected by the above changes is not altered.
- New data type name="ResultAsylumResponsibilityUsageOfDataSearchType"> added
- New Data type name="ResultAsylumResponsibilityOverviewResponseType"> added
- New data type added name="ResultAsylumResponsibilityUsageOfDataReadType">
- New data type name="DecisionOverviewResponseType"> added
- New data type name="ExtendedVisaOverviewResponseType"> added
- New data type name="VisaStickerOverviewResponseType"> added
- The name="TravelDocumentNewType"> that is used in the request of following operations is updated to ensure that the criterion IssuingCountryOfTravelDocument is always present in a visa application file
- name="IssueVisaNewType"> is updated - mandatory VLTV indicator

### ***ESB CodeList***

#### Code table changes:

- Added: **CT 72 – ISO ICAO to CT02 mapping**
- Entry added to **CT10\_AuthorityType** : 0009.01 - Immigration Authority
- Entry added to **CT501\_ChangeGround** : 0026.01 - Processing of notification sent by VIS

#### Enumerations table changes:

- **ST14 Error codes** : added 3 new error codes
  - **ST15 Warning codes** : added 7 new warning codes
- doplňit překlady nových kódů

## **2. KA Víza:**

- přegenerování rozhraní - zohlednění změn v položkách 10ti operací
- P2, P6, P7, P26, P37, P55 ...zavedení validace, zda je prefix TravelDocNumber v CT72 – ISO ICAO (zavedení číselníku, zavedení validace).
- P40 Kontrola na hranicích - úprava mandatory položek vyhledávacího formuláře - NSSearchByTravelDocument - 3 exist. položky změna z M na O (Surname, ExpiringDateOfTravelDocument, NationalityForApplication)

## **3. KA Admin VIS Mail**

Section 3.9 List of Authorities - added: [LOA\_008]: Maximum number of directly retrieved Authorities: The maximum number of directly retrieved Authorities is restricted by a corresponding business property.

Authority business properties

Maximum number of Updated Authorities ... změna z 25000 na 1000

Maximum number of Directly Returned Authorities ... změna z 25000 pouze na 1000

To znamená změnu způsobu načtení LoA. V současné implementaci načtení probíhá jedním voláním a načtením výsledku přes FTP, kde výsledek obsahuje jednotky tisíc

záznamů. Pokud se výše uvedený limit vztahuje i na předávání LoA přes FTP, bude nutné rozdělit načtení LoA tak, aby vždy bylo provedeno načtení s počtem záznamů do nového limitu 1000 na jedno volání retrieveAuthority.

### **Změny předmětu plnění**

- V případě, že Objednatel požaduje změnu v plnění, předá Dodavateli zadání - specifikaci těchto změn a Dodavatel popíše jejich účinek na přejímku - akceptaci, kritéria, data, cenu, harmonogramy a další podmínky/předpoklady jejich realizace. Změny, které nemají dopad na termíny a cenu pak budou realizovány na základě odsouhlaseného zápisu vedoucích Projektů obou Smluvních stran.
- Všechny ostatní změny budou realizovány formou písemného dodatku k této Smlouvě odsouhlaseného oběma Smluvními stranami. Dokud nebude dodatek uzavřen a podepsán oběma Smluvními stranami, bude Dodavatel postupovat ve shodě s naposled autorizovanými podmínkami Smlouvy.



## PŘÍLOHA Č.2 – ROZPOČET CENY

Celková cena za předmět plnění činí **711.600,00 Kč bez DPH, 861.036,00 Kč včetně 21% DPH.**

Tato cena zahrnuje pouze činnosti uvedené v následující tabulce a v rozsahu (počtu MD) zde uvedeném.

Činnost	Role	MD
Detailní analýza, soulad s TDD, zadání , konzultace, kontrola testů, výsledků, podpora testů	Vedoucí analytik(6), analytik(2)	8
Technická analýza, design, řízení vývoje, kontrola kódu (stat.analýza), reporty, nové role, mapování, příprava releases, monitoring	App. Architekt	2
ÚpravaKA Viza: design, vývoj unit testy, podpora testů	senior SW developer	5
Úprava ESB: design, vývoj, unit testy, podpora testů	senior programátor JEE	8
Testy (funkční, integrační interní, OIPIT, podpora UAT), nezbytné testovací scénáře, podpora preCT, CT, příprava dat (Soap UI), kontrola výsledků	Test manažer	8
Administrace, změny testovacích prostředí, releases	IT architekt, IT specialista	2
Administrativa, komunikace	App.architekt, vedoucí analytik, tester, IT architekt, db.specialista, IT specialista, vývojáři	2
Project nmanagement	Projektový manažer	2

Úhrada ceny bude provedena následujícím způsobem:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v %	DPH v Kč	Cena včetně DPH
Etapa I – Analýza (10% ceny)	71 160,00	21	14 943,60	86 103,60
Etapa II – Implementace změn, preCt, CT testy verze 3.19 (50% z ceny)	355 800,00	21	74 718,00	430 518,00
Etapa III – Akceptační testy EES (40% z ceny)	284 640,00	21	59 774,40	344 414,40
<b>Celková cena</b>	<b>711 600,00</b>	<b>21</b>	<b>149 436,00</b>	<b>861 036,00</b>

1. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud se DPH na základě nové právní úpravy během smluvního období změní, výše DPH se automaticky změní v souladu s touto právní úpravou. V takovém případě Dodavatel vyúčtuje výše uvedenou cenu bez DPH a připočítá DPH v příslušné zákonem stanovené výši. Tato změna nebude považována za změnu ceny ani za změnu této Prováděcí smlouvy.

2. Komplettnost každého dodaného milníku bude potvrzena podepsáním Předávacího nebo Akceptačního protokolu. Úhrada ceny Plnění vč. DPH bude realizována Objednatelem na základě faktur, které budou vystaveny v souladu s podepsanými Předávacími nebo Akceptačními protokoly.
3. Datem zdanitelného plnění bude datum podpisu příslušného Akceptačního protokolu, Předávacího protokolu, či datum splnění příslušné části plnění. Dodavatel je povinen po vzniku práva fakturovat, vystavit a Objednateli předat do 5 pracovních dnů ode dne podpisu příslušného protokolu fakturu ve dvojitým vyhotovení.

### **PŘÍLOHA Č.3 – HARMONOGRAM PROJEKTU**

Dodavatel je povinen dodat předmět plnění nejpozději do 12 měsíců od podpisu prováděcí smlouvy.

Předpokládaný termín realizace výše specifikovaných změn systému VIS je cca 6 měsíců a to bez přerušení, od začátku Projektu do ukončení projektu akceptačními testy.

Uvedený rámcový harmonogram prací je odvozen od harmonogramu projektu „Rozvoj NS-VIS z RD 2020 I.“ viz prováděcí smlouva CWX036/3, č.j.: PPR-36818/ČJ-2020-990656 a závisí na splnění předpokladů a součinnosti na straně Objednatele.

	<b>Část plnění</b>	<b>Trvání</b>	<b>Předpokládané datum ukončení</b>
1.	Etapa I– Analýza změn	1 měsíc	Do 1 měsíce od účinnosti smlouvy resp. od 1.9.2021
2.	Etapa II – Implementace změn, preCt, CT testy verze 3.19	4 měsíce	Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy resp. od 1.9.2021
3.	Etapa III – UAT EES	1-2 měsíce	Do 6 měsíců od účinnosti smlouvy resp. od 1.9.2021

Konkrétní harmonogram plnění bude vypracován Dodavatelem v souladu s tímto Rámcovým harmonogramem do jednoho týdne od podpisu Smlouvy.

Práce mohou být realizovány ve výše uvedených termínech za předpokladu, že nedojde ke změně zadání ze strany Objednatele a že budou splněny Podmínky a předpoklady a součinnosti uvedené v této Prováděcí smlouvě a to v požadovaných termínech.

V případě nedodržení výše uvedených termínů nebo neposkytnutí potřebné spolupráce, součinnosti ze strany Objednatele nebo dodavatelů externích systémů budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy nebo posunuty. Termín plnění může být změněn jenom na základě dodatku ke smlouvě.

Harmonogram může být upraven též na základě vzájemné písemné dohody.

Termín spuštění EES na celoevropské úrovni a tím termín nasazení díla do produkčního prostředí NS-VIS není závislý na rozhodnutí MV či PČR. Termín spuštění EES (podmiňující nasazení díla na produkční prostředí NS-VIS) je určován na základě shody orgánů EU – zejména eu-LISA a Evropské komise. Za posledních 12 měsíců byl termín předpokládaného nasazení EES do ostrého provozu (EiO - Entry into Operation) již 3x odsunut. Z tohoto důvodu objednatel považuje za poslední část projektu úspěšné absolvování testů funkčnosti a Compliance testů s eu-LISA, které jsou podmínkou akceptace díla a posledním platebním milníkem. Součástí zakázky tedy není nasazení hotového díla do produkce a zvýšený monitoring po nasazení do ostrého provozu. Akceptované dílo bude nasazeno do ostrého provozu provozovatelem systému ve spolupráci s dodavatelem za zvýšeného monitoringu dodavatele objednaného z variabilního supportu.

## PŘÍLOHA Č.4 – ŘÍDÍCÍ STRUKTURA PROJEKTU

Každý projekt má tuto strukturu:

**Realizační týmy** – jedná se o pracovní tým Objednatele a pracovní tým Dodavatele, který na základě pokynů projektových manažerů realizuje jednotlivé aktivity směřující k vytvoření předmětu plnění. Pracovní týmy se scházejí ad hoc dle potřeby, řeší odbornou problematiku. Na základě tematického zaměření může jít např. o jednání analytické, jednání testerů apod.

**Programový výbor (Vedení projektu)** – jedná se o hlavní řídicí orgán, který je tvořen projektovými manažery Objednatele a Dodavatele a jimi přizvanými osobami. Schází se každý týden v pevně stanoveném dni a čase (případně jinak – dle aktuální potřeby). Na programovém výboru Dodavatel podává Objednateli report o stavu projektu (včetně stavu nedostupnosti systému za uplynulý kalendářní měsíc), prezentuje postup prací, (ne)dodržování harmonogramu, stav rizik, získaných zkušeností, úkolů a jejich plnění, problémy a jejich řešení atd. Dodavatel také vytváří a prezentuje Objednatelům definované reporty o stavu provozu systému a vývoji sledovaných ukazatelů;

**Eskalační komise (Řídící rada)** – jedná se o vrcholový orgán, který je svoláván ad hoc na podnět projektového manažera Objednatele či Dodavatele v případě, že nastane problém, který se nedaří vyřešit na úrovni programového výboru. Je tvořena řediteli projektů Objednatele a Dodavatele, projektovými manažery Objednatele a Dodavatele a případně dalšími jimi přizvanými osobami;

**Akceptační komise** – jedná se o orgán, který je svoláván projektovým manažerem Objednatele, když je zapotřebí akceptovat předmět plnění projektu nebo jeho dílčí etapu. Posuzuje (ne)splnění akceptačních kritérií a tím rozhoduje o (ne)akceptování předmětu plnění. Je tvořena projektovými manažery Objednatele a Dodavatele a případně dalšími jimi přizvanými osobami.

### Klíčové role projektu

Ředitel Projektu	<p>Ředitel projektu je pracovník vrcholového vedení Objednatele/Dodavatele, který má rozhodovací pravomoc a současně je odpovědný za úspěšné ukončení projektu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Účastní se schůzek Řídící rady projektu</li><li>- Odpovídá zejména za zajištění finančních zdrojů, zajištění včasného podpisu smluv, resp. dodatků.</li><li>- Zajišťuje podporu projektu v rámci Objednatele/Dodavatele, splnění podmínek a předpokladů jeho realizace a nutné součinnosti v termínech potřebných pro projekt,</li><li>- Provádí strategická rozhodnutí, která mají vliv na úspěšnost projektu a informuje vedení Objednatele/Dodavatele o průběhu projektu.</li></ul>
Vedoucí Projektu	<p>Je zodpovědný za řízení projektu v rámci schváleného rozpočtu, harmonogramu a rozsahu. Je zodpovědný za akceptace dílčích předmětů plnění a jejich částí. Je odpovědný řídicí radě.</p> <p>Hlavním úkolem vedoucího Projektu je koordinace práce jednotlivých týmů a přijímání rozhodnutí přesahující kompetence těchto týmů.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Koordinuje práci jednotlivých členů projektového týmu a pravidelně informuje manažera Projektu o splněných úkolech či případných problémech.</li><li>- Přebírá materiály předané druhou Smluvní stranou.</li><li>- Je zodpovědný za akceptace dílčích předmětů plnění a jejich částí.</li><li>- Je odpovědný Řídící radě.</li><li>- Kontroluje průběžně postup všech fází a částí Projektu.</li><li>- Přijímá návrhy jednotlivých členů týmu a rozhoduje o nich v rámci svých kompetencí, případně je předkládá k rozhodnutí ŘR.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Přípravuje materiály pro jednání ŘR.</li> <li>- Schvaluje harmonogramy dílčích fází Projektů</li> <li>- Svolává pravidelně (minimálně 1x týdně), případně dle potřeby, schůzky vedení Projektů.</li> </ul>
--	---

#### Další klíčové role projektu na straně Objednatele

Provozní gestor	Je koordinátorem práce v technické oblasti, oblasti infrastruktury, rozhraní, user managementu a provozu. Je zodpovědný za spolupráci při zabezpečení provozu jednotlivých prostředí systému VIS, replikací, připravenost testovacích prostředí externích systémů. Je garantem technického řešení a souladu systému IS s provozní a technickou dokumentací předanou v rámci dodávky systému VIS. Řídí práci a součinnost provozního týmu.
Věcný gestor	Je zodpovědný za správnost specifikace zadání, požadavků, soulad procesů a funkcionalit systému VIS s odsouhlasenou analytickou dokumentací, která byla předána s úpravami systému VIS. Řídí práci a součinnost věcného týmu.
Koordinátor testování	Je zodpovědný za přípravu testovacích scénářů, soulad s odsouhlasenou analytickou dokumentací, která byla předána s dodávkou systému NS-VIS, organizaci a zajištění testů Dodavatele a Objednatele a akceptačních testů v definovaných termínech, evidenci výsledků, projednávání chyb a problémů z průběhu testování na straně Objednatele. Řídí práci a součinnost testovacího týmu.

Objednatel zajistí pracovníky pro každou z výše uvedených klíčových rolí Projektů (jmenuje pracovníky, kteří budou Dodavateli k dispozici po celou dobu Projektů). Objednatel si může přizvat zástupce třetích dotčených stran (externích systémů), podílejících se na vízovém procesu.

#### Další klíčové role projektu na straně Dodavatele

Vedoucí analytik	Je zodpovědný za realizaci analýzy změn systému NSVIS, za řešení dotazů a soulad aktualizace se specifikací procesů a funkcionalit s odsouhlasenou analytickou dokumentací, která bude předána s úpravou systému VIS na straně Dodavatele.
Aplikační architekt, vedoucí vývoje	Je zodpovědný za aplikační architekturu systému VIS, realizaci změn a úprav, design a vývoj včetně unit testů
IT architekt	Je zodpovědný za IT infrastrukturu serverové části VIS, technickou část rozhraní, user management.
Koordinátor testování	Je zodpovědný za přípravu testovacích scénářů, organizaci a zajištění testů Dodavatele a Objednatele, evidenci výsledků, projednávání chyb a problémů z průběhu testování na straně Dodavatele.