

Dodatek č. 4

(dále jen „Dodatek“)

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	j.jakes@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení: GEOPOZEM CB s.r.o. GEOPOZEM, v.o.s.
Účastník sdružení 1 (reprezentant):	GEOPOZEM CB s.r.o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jodl
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jodl
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	3u333zq
Bankovní spojení:	Fio Banka, a.s.
Číslo účtu:	2400492234/2010
IČO:	02255073
DIČ:	CZ02255073
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Miloslav Jodl
Účastník sdružení 2:	GEOPOZEM, v.o.s.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Drs
IČO:	25199161
DIČ:	CZ25199161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 07.12.2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) č. 1491-2016-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svíba“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.

Dle skutečně provedených prací dochází ke změně počtu MJ u této dílčí části díla:

3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM

- původní rozsah: 200 MJ
- cena za MJ bez DPH v Kč: 900 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 180 000 Kč
- nový rozsah: 292 MJ
- cena za MJ bez DPH v Kč: 900 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 262 800 Kč
- **navýšení o 92 MJ, navýšení ceny bez DPH o 82 800 Kč**

Celková cena díla se tímto navyšuje o 82 800 Kč bez DPH.

Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 484 520 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	737 150 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	178 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	262 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 662 670 Kč
DPH 21% v Kč	559 161 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 221 831 Kč

Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Svíba (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

31. 8. 2021

Za zhotovitele:

30. 8. 2021

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel společnosti

V technických záležitostech:

31. 8. 2021

.....
Ing. Josef Jakeš,
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Svíba

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Sviba

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	4 000	44 000	07.04.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	5 000	35 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	204	1 600	326 400	07.07.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	192	1 900	364 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	140	2 500	350 000	07.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	5 000	0	07.10.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	396	400	158 400	07.07.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	396	520	205 920	07.01.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 484 520	07.01.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	396	750	297 000	07.03.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 500	15 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	1 250	38 750	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	2 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	396	900	356 400	07.10.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					737 150	
3.3	Mapové dílo	ha	396	450	178 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					178 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	292	900	262 800	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					262 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 484 520 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	737 150 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	178 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	262 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 662 670 Kč
DPH 21% v Kč	559 161 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 221 831 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
 Ing. Miloslav Jodl
 jednatel společnosti