

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SMLO-198/1073/200/20/2020  
ze dne 10. 7. 2020  
na zhotovení díla**

**„Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina“,**

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

**1. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 000 85 031  
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl  
Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec, ředitel

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] technický náměstek

[REDACTED] mail [REDACTED]

[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED] mail [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**2. OHL ŽS, a.s.**

Zastoupená: Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize Morava  
Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno  
IČO: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl B, vložka 695

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ stavbyvedoucí,  
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
██████████ stavbyvedoucí,  
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Zástupce zhotovitele:

██████████ Zástupce zhotovitele  
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel spolu jako „Smluvní strany“)

## I.

### Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2020 Smlouvu o dílo č. **SMLO-198/1073/200/20/2020** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je investiční akce „**Rekonstrukce silnice III/368 23 Kuncčina**“ (dále jen „Dílo“). Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

## II.

### Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 1.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu, že Zhotovitel k pokynům Objednatele dle pod-článku 3.3 a 13.1 Smluvních podmínek provedl Variace dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, které měly dopad do Doby pro dokončení Díla dle pod-článku 8.4 písm. a) a 20.1 Smluvních podmínek, a úprava Doby pro dokončení nebyla dohodnuta podle pod-článku 13.3 Smluvních podmínek.

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

### III.

#### Předmět dodatku

- 1) V článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění se odst. IV.1. nahrazuje tímto zněním:

„IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v době do 400 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-čl. 8.1 Smluvních podmínek Zhotoviteli a nejpozději poslední den doby dokončené Dílo předat Objednateli.“

### IV.

#### Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob Smluvních stran.
- 3) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že je v účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na dodatek č. 1 ke Smlouvě, resp. zda dodatek č. 1 spadá do působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními Smlouvy.
- 4) Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 není dotčeno právo Zhotovitele na navýšení ceny Díla za již uplatněné nároky na dodatečnou platbu nebo na ty nároky, které budou teprve uplatněny, pokud Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku prodloužení provádění díla a lhůty pro dokončení díla dle Dodatku č. 1.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 1 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran.

V Pardubicích dne 2.7.2021

[Redacted signature]

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Miroslav Němec, ředitel

V Brně dne 2.7.2021

[Redacted signature]

OHL ŽS, a.s.

Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize  
Morava

