

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 6

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín, Ing. Hana Plocková, Pobočka Jičín |
| Adresa: | Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové |
| Telefon: | +420 xxx xxx xxx ; +420 xxx xxx xxx |
| E-mail : | xxxx |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | GEOVAP, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice |
| Zastoupen: | Jednatel Ing. Pavlem Cimplm |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxx |
| Telefon: | Xxx xxx xxx |
| E-mail : | xxxx |
| ID DS: | wyx77xh |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 500069362/0800 |
| IČO: | 15049248 |
| DIČ: | CZ15049248 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Hr.Králové, C.234 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku **Dodatek č. 6** ke smlouvě o dílo ze dne 13.9.2018, číslo objednatele 935-2018-514101, číslo zhotovitele 178/2018.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo ze dne 13.9.2018, č. objednatele 935-2018-514101, č. zhotovitele 178/2018, resp. příloh této smlouvy týkající se KoPÚ v k.ú. Horní Dobrá Voda a Dolní Dobrá Voda.

Dochází ke změně termínu odevzdání fakturačního celku 3.5.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona) z 31.8.2021 na 31.12.2021. Důvodem ke změně termínu je nemožnost osobního projednávání návrhu s vlastníky v jarních měsících z důvodu omezení kvůli epidemii COVID 19, kdy ani obec nesouhlasila s uspořádáním jednání v prostorách obecního úřadu. První jednání s vlastníky se tím posunulo do letních prázdnin, kdy je možnost jednání z důvodu dovolených a probíhajících zemědělských prací omezená.

Dodatkem č.6 dochází ke změně termínu dle příloh 1a) a 1b) Smlouvy o dílo č. objednatele 935-2018-514101, č. zhotovitele 178/2018 pro k.ú. Horní Dobrá Voda a Dolní Dobrá Voda.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 30.08.2021

V Pardubicích dne 30.08.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
Jednatel
GEOVAP, spol. s r.o.

Přílohy:

- 1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Dobrá Voda
- 1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní Dobrá Voda

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dolní Dobrá Voda (dodatek č. 6)

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | 1 000 | 17 000 | 31.3.2019 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 3 500 | 14 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 277 | 400 | 110 800 | 31.8.2019 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 13 | 1 000 | 13 000 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 8 | 2 200 | 17 600 | 31.8.2019 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 120 | 2 200 | 264 000 | 31.10.2019 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 5 | 2 200 | 11 000 | 31.10.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 287 | 250 | 71 750 | 31.1.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 287 | 350 | 100 450 | 31.1.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 619 600 | 31.1.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 287 | 900 | 258 300 | 28.2.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 70 | 350 | 24 500 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 50 | 2 500 | 125 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 30 000 | 0 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 287 | 750 | 215 250 | 31.12.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 653 050 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 287 | 500 | 143 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 143 500 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 619 600 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 653 050 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 143 500 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 416 150 Kč |
| DPH 21% v Kč | 297 392 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 713 542 Kč |

V Hradci Králové dne 30.08.2021

V Pardubicích dne 30.08.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj

.....
 Ing. Pavel Cimpl
 jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Horní Dobrá Voda (dodatek č. 6)

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 1 000 | 11 000 | 31.3.2019 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 3 500 | 17 500 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 250 | 400 | 100 000 | 31.8.2019 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 129 | 2 200 | 283 800 | 31.7.2020 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 2 200 | 0 | 31.10.2019 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 2 500 | 0 | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 246 | 250 | 61 500 | 31.1.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 246 | 350 | 86 100 | 31.1.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 559 900 | 31.7.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 221 | 900 | 198 900 | 28.2.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 60 | 350 | 21 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 26 | 2 200 | 57 200 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 7 | 14 000 | 98 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 221 | 750 | 165 750 | 31.12.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 13 000 | 26 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 566 850 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 221 | 500 | 110 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 110 500 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 559 900 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 566 850 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 110 500 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 237 250 Kč |
| DPH 21% v Kč | 259 823 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 497 073 Kč |

V Hradci Králové dne 30.08.2021

V Pardubicích dne 30.08.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj

.....
 Ing. Pavel Cimpl
 jednatel GEOVAP, spol. s r.o.