

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 117/922581/954/2016/168/Krá

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

Zastoupený Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupen: Bohumil Děd, pověřený řízením Správy toků – oblast povodí Vltavy

Ing. Miluše Kráčmerová, správce toků,

(dále jen „objednatel“)

a

Jaroš Josef UNISTAV

IČO 11008679

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 30.11.2016 Smlouvu o dílo č. 117/922581/954/2016/168/Krá

na zhotovení díla „PP Pstružného potoka ř. km 0,000 – 0,187“, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 117/922581/954/2016/168/Krá na zhotovení díla „PP Pstružný potok ř. km 0,000 – 0,187“, spočívající ve změně ceny za dílo. Důvodem změny jsou skutečnosti, které byly zjištěny až v průběhu realizace stavby. Změna nemá vliv na termín dokončení stavby.

- Cena o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o méněpráce v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1,
- Cena dle Smlouvy o dílo: 195 943,58 Kč
- Cena méněprací: -5 863,34 Kč
- Cena celkem bez DPH: 190 080,24 Kč

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo 117/922581/954/2016/168/Krá doplněného soupisem méněprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 26. 2. 2017

Zhotovitel:
Jaroš Josef UNISTAV



UNISTAV
IČO: 14000570 tel: +420 604 311 121
DIČ: CZ5012310570 sídlo: Doubravice 239
unistav@emol.cz 502 33 Doubravice

Příloha č.1 méněpráce

V Benešově dne 4. 3. 2017

Objednatel:
Bohumil Děd
pověřený řízením Správy toku – oblast povodí Vltavy



Česká republika, s.p. [01]
Pravoslava 1105/19, Nový Hradec Králové
Hradec Králové
5451, DIČ: CZ42196451
toků – oblast povodí Vltavy
1902, 256 01 Benešov

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1: Soupis méněprací - PP Pstružný potok ř. km 0,000 - 0,187 - smlouva č. 117/9222581/954/2016/168/Krá

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 182101101 | svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 270,200 | 21,7 | 5863,34 |
| | | | | | | | 0 |
| CELKEM | | | | | | | 5863,34 |