

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191911

Číslo smlouvy zhotovitele: 1139

I. Smluvní strany

• **Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava,

oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

xxx, ředitel úseku technického

xxx

xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

• **Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní doručovací adresy:

fax:

e-mail:

písemné doručení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

IGEA s.r.o.

Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava

společnost s ručením omezeným

vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd.C, vložka 3601

465 80 514

CZ46580514

KB Ostrava

1308946761/0100

Ing.Alenou Chválkovou, MBA, jednatelem

-

xxx

Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava

Preambule

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 16. 09. 2020 smlouvu o dílo (č. DOD20191911 u objednatele a č. 1139 u zhotovitele) za účelem provedení díla pod názvem „**Projektová dokumentace - Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa**“.

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky o vícepráce (viz čl. V., bod 2 Smlouvy o dílo), které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2, Dle požadované změny ze strany Objednatele v důsledku změny konceptu Vodíkové stanice z původního

konceptu dosahujícího plnicí rychlosti až 60g za sekundu na koncept dosahující maximální plnicí rychlosti 120 g za sekundu a to z důvodu zefektivnění výdeje vodíkového paliva.

Vícepráce spočívají zejména v úpravě technologie Vodíkové stanice doplněním původní technologie o chlazení vodíku při výdeji vodíku (nezbytné pro zvýšení rychlosti výdeje) a doplnění o infračervenou komunikaci mezi autobusy a plnicí stanicí zajišťující kontrolu teploty vodíku při výdeji a rychlosti plnění. Součástí víceprací jsou také úpravy stavební části plnicí stanice vyvolané změnou konceptu Vodíkové stanice.

2. Předmětem tohoto dodatku je dále změna termínu plnění v návaznosti na vícepráce uvedené v předchozím odstavci.

III. Cena předmětu smlouvy

1. Čl. III. Cena Díla, odst. 1 se mění následovně:

Původní znění:

1. *Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla, na základě Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, smluvními stranami sjednána dohodou a činí:*

Cena za PD DÚR 1. etapy bez SO 09 (bez DPH) 1 100 000,- Kč

Cena za PD DÚR 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH) 220 000,- Kč

Cena za PD DÚR 2. etapy (bez DPH) 350 000,- Kč

Cena za PD DÚR 3. etapy (bez DPH) 400 000,- Kč

Cena za PD DSP v rozsahu DPS pouze 1.-2. etapy bez SO 09 (bez DPH) 850 000,- Kč

Cena za PD DSP v rozsahu DPS 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH) 280 000,- Kč

Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS Rozšíření odstavné plochy pro autobusy na parcele č. 4135, 4136, 4137, 4139/1 (bez DPH) 269 200,- Kč

Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS EIA (bez DPH) 173 850,- Kč

Výkon autorského dozoru na stavbě 1.-2. etapy (bez DPH) 120 000,- Kč

Výkon autorského dozoru na stavbě 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH) 30 000,- Kč

Cena celkem za celý předmět (bez DPH) 3 793 050,- Kč

Nové znění na základě Změnového listu č. 3:

2. *Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla, na základě Změnového listu č. 3, smluvními stranami sjednána dohodou a činí:*

Cena za PD DÚR 1. etapy bez SO 09 (bez DPH) 1 100 000,- Kč

Cena za PD DÚR 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH) 220 000,- Kč

<i>Cena za PD DÚR 2. etapy (bez DPH)</i>	350 000,- Kč
<i>Cena za PD DÚR 3. etapy (bez DPH)</i>	400 000,- Kč
<i>Cena za PD DSP v rozsahu DPS pouze 1.-2. etapy bez SO 09 (bez DPH)</i>	850 000,- Kč
<i>Cena za PD DSP v rozsahu DPS 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH)</i>	280 000,- Kč
<i>Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS Rozšíření odstavné plochy pro autobusy na parcele č. 4135, 4136, 4137, 4139/1 (bez DPH)</i>	269 200,- Kč
<i>Cena za PD DÚR+DSP v rozsahu DPS EIA (bez DPH)</i>	173 850,- Kč
<i>Výkon autorského dozoru na stavbě 1.-2. etapy (bez DPH)</i>	120 000,- Kč
<i>Výkon autorského dozoru na stavbě 1. etapy pouze SO 09 (bez DPH)</i>	30 000,- Kč
<i>Cena za PD řešící úpravu technologie pro rychlý výdej vodíku při plnění</i>	255 050,- Kč
<i>Projednání PD řešící úpravu technologie pro rychlý výdej vodíku při plnění a zajištění dokladové části</i>	79 800,- Kč
<i>Cena celkem za celý předmět (bez DPH)</i>	4 127 900,- Kč

2. Vícepráce nemají vliv na cenu autorského dozoru uvedeného v čl. III., odst. 1. tohoto dodatku, který zůstává beze změny. Autorský dozor víceprací je součástí Výkonu autorského dozoru 1.-2. etapy.

IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně původního termínu smlouvy dle čl. VI. Odst 1 Smlouvy.
2. Původní znění čl. VI., odst. 1 Smlouvy:

Termín plnění zpracování PD do 198 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a výkonu autorského dozoru do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby.

3. Nové znění čl. VI, odst. 1 Smlouvy:

Termín plnění zpracování PD včetně víceprací (vyjma víceprací specifikovaných v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo) do 20. 08. 2021 a termín Projednání změnové projektové dokumentace a zajištění dokladové části k PD do doby kolaudace stavby a výkonu autorského dozoru do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Čl. VII. Platební a fakturační podmínky, odst. 4 se mění následovně:

Platbu za zpracované projektové dokumentace uskuteční objednatel na základě faktur – daňových dokladů. Poskytovaný předmět smlouvy se člení do dvou dílčích částí. První dílčí část díla vyfakturuje poskytovatel do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne předání první dílčí částí díla včetně víceprací dle Dodatku č.2. První dílčí částí díla se rozumí PD DÚR 1. etapy bez SO 09, PD DÚR 2. etapy a PD DSP v rozsahu DPS pouze 1. -2. etapy bez SO 09 v ceně 2 300 000 Kč bez DPH a více práce dle Dodatku č.2 v ceně 255 050Kč bez DPH. Druhou dílčí část díla vyfakturuje poskytovatel do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne předání druhé dílčí částí díla, tj. ode dne předání a převzetí kompletní projektové dokumentace. Nedílnou součástí faktur bude kopie příslušného, oběma smluvními stranami potvrzeného, Předávacího protokolu k projektové dokumentaci dílčích částí díla. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení objednateli, v pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a použijí se obdobně rovněž na plnění podle tohoto dodatku, zejména platební a fakturační podmínky, sankční ujednání (především smluvní pokuta za nedodržení termínů plnění) a záruční podmínky. V tomto smyslu se plnění dle tohoto dodatku považuje za plnění podle smlouvy.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí Objednatel, přičemž se o tom zavazuje informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohy tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
Xxx
ředitel technického úseku

.....
Ing. Alena Chválková, MBA
jednatelka společnosti IGEA s.r.o.