

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1.etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">/</div>	Číslo změnového listu: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">2</div>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne	číslo smlouvy objednatele	a číslo smlouvy zhotovitele
Objednavatel: Dopravní podnik Ostrava ,a.s.	DOD20191911	
Zhotovitel: IGEA s.r.o.		

Technický dozor stavby: xxx

Přílohy: 1) Celkový harmonogram dle Dodatku č.1 a 2 dle patné smlouvy.	Počet paré: Příjemce: <div style="text-align: center;">1 x Objednatel</div>
--	--

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
 Dle požadavku na rychlejší plnění autobusů ze strany investora bude upravena PD a to o stojany umožňující plnění rychlejší než 60g vodíku/s. Technologie bude vybavena chlazením vodíku při výdeji a infračervenou komunikací s autobusy. Chladicí jednotky budou umístěny samostatně, ohrazené protipožární zdí. Součástí bude i rozvod chladicího média ke stojanům a přívod elektrické energie k chladicím jednotkám. Bude nutné vypracovat PBR, hlukovou studii, získat nová vyjádření dotčených orgánů státní správy a povolení na stavebním úřadě.

Změnu výše uvedeného požadavku projednalo a rozhodlo o ní představenstvo Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém jednání dne 07.06.2021.

Projektant stavby	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel stavby	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	Termín vyhotovení víceprací projekt do 20.8.2021 a termín Projednání změnové projektové dokumentace a zajištění dokladové části k PD do doby kolaudace stavby a výkonu autorského dozoru do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby
Dopad na PD	Změna PD technologie, stavební části a elektro, doklady
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-	0,00%	334 850,00	10,00%	334 850,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	IGEA s.r.o.	xxx			
Manažer stavebních projektů	DPO, a.s.	xxx			
Vedoucí odboru dopravní cesta	DPO, a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	DPO, a.s.	xxx			

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

