

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele 9/2021/R
č. zakázky objednatele I06004
č. j. z VZ VST-09/06-2021

č. smlouvy zhotovitele 21/2021/MP
č. zakázky zhotovitele 21/2021

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

XII. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti
IČ: 260 69 539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6820472/0800
telefon/fax: 387 761 560
e-mail: vstab@vstab.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní: Ing. Lubor Tomanec, ředitel
zástupce pro věci technické: Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik
dozor investora a koordinátor BOZP: Ing. Přemysl Pěknice

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: KAVAS W s.r.o.
se sídlem: Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
IČ: 280 86 473
DIČ: CZ280 86 473
jednající: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16406 od 30.06.2008
zástupce ve věcech smluvních: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 7316634001/5500
tel. 725935125 e-mail: p.mika@kavas-w.cz
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Bc. Petr Míka
- obor autorizace: vodní hospodářství a krajinné inženýrství
- číslo autorizace: 0102091

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. V. a XI.

V. Doba planění

V článku V. **Doba plnění** se ruší text části odstavce 5.1 a nahrazuje se tímto textem:

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny	
Předání a převzetí staveniště:	30. června 2021
Zahájení stavebních prací:	1. července 2021
Dokončení stavebních prací:	30. září 2021
Předání a převzetí vyklizeného staveniště:	8. října 2021
Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS:	30. října 2021
Předání a převzetí díla:	5. listopadu 2021

K posunutí termínu dokončení díla a jeho převzetí dochází z důvodu nově vzniklých neočekávaných víceprací – výměny konstrukčních vrstev komunikace mimo výkop kanalizace a vodovodu, jejichž investorem je Město Tábor.

XI. Závěrečná ustanovení

V článku XI. **Závěrečná ustanovení** se doplňují odstavce 11.6 a 11.7 s tímto textem:

11.6. Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

11.7. Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn.

V Táboře dne dle el. podpisu

Ve Slapech u Tábora dne dle el. podpisu.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Lubor Tomanec
ředitel společnosti

.....
Bc. Petr Míka
jednatel společnosti