

# DODATEK č. 1

číslo dodatku v EDISU: 6/080/2021

## ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy u objednatele: 6/046/2021

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)  
**se sídlem:** Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – Komořany  
**statutární orgán:** [redacted] ředitel ČHMÚ  
**IČO:** 00020699  
**DIČ:** CZ00020699

(dále jen Objednatel)

a

**Zhotovitel:** BROS BAU s.r.o.  
**se sídlem:** Hrdlořežská 32/3, 190 00 Praha 9 – Hrdlořezy  
**statutární orgán:** [redacted] jednatel společnosti  
**IČO:** 27413063  
**DIČ:** CZ27413063  
**bankovní spojení:** [redacted]  
**číslo účtu:** [redacted]

(dále jen objednatel)

### II.

#### PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

**„Rekonstrukce vzduchotechniky imisní laboratoře v observatoři ČHMÚ v Praze - Libuši“**

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6/046/2021 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 9. 6. 2021:

**Článek III., odst. 3.1.:**

- termín předání staveniště: *srpen 2021*
- předpokládaný termín dokončení prací a převzetí díla: *říjen 2021*

2. Zdůvodnění změny doby pro provedení díla: neplnění smluvních termínů ze strany subdodavatelů, jejichž dodávky měly přímý vliv na termín předání staveniště.

### III.

#### OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.


### IV.

#### ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

25. srpna 2021



za objednatele:

ředitel ČHMÚ



za zhotovitele:

ředitel společnosti

