

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-101257-63/ČJ-2019-0400MN-04

„KŘP - Úsk - Nechanice – Vybudování studny a související stavební úpravy – Vypracování PD“

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Jiří Sehnal, vedoucí OSNM KŘP-U
Ve věcech technických oprávněn jednat:	investiční referent oddělení správy nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	a64ai6n

dále jen „objednatel“

a

Název:	VODOPLAN s.r.o.
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:	Sokolovská 41, 323 00 Plzeň
Identifikační číslo:	02458594
Daňové identifikační číslo:	CZ02458594
Banka:	Česká spořitelna
Číslo účtu / kód banky:	3433843349/0800
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Kontaktní adresa:	Sokolovská 41, 323 00 Plzeň
Telefon:	
E-mail:	vodoplan@email.cz
Obchodní rejstřík:	Zapsána v OR Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29314

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 17. června 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-101257-63/ČJ-2019-0400MN-04 (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a odpovědnost a jako profesionál pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP), provedení stavby (DPS) a uzemní řízení na vybudování studny a vodovodní přípojky v objektu objednatele včetně rozpočtu a výkazu výměr včetně všech s tím spojených prací a úkonů (dále jen „dílo“ nebo také „projektová dokumentace“), jak je specifikováno v čl. III. smlouvy a dále ve smlouvě, a to výlučně dle zákonných požadavků a pokynů objednatele, řádně, včas a prostě jakýchkoliv vad včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí a tuto projektovou dokumentaci převést do vlastnictví objednatele (dále jen „smlouva“).
2. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možné dopředu předpokládat ani při vynaložení řádné péče. Konkrétně pak bylo zjištěno odlišné složení půdy v místě provádění zkušebního vrtu, v důsledku čehož musí být zvolena jiná technologie provedení zkušebního vrtu včetně šíře vrtu a jeho vystrojení.
3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle k zajištění proveditelnosti zkušebního vrtu, jeho bezpečnému provozu a zabránění zhoršení jeho užitných vlastností.
4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a z důvodu dle odst. 3 tohoto článku dodatku a přílohy č. 1 tohoto dodatku, se smluvní strany v souladu s čl. IX. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvídatelnými a nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

1. „Smluvní strany se dohodly na ceně za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony ve výši:

činnost	mj	množství	jednotková cena	celková cena
<i> Vypracování dokumentace báňského projektanta</i>	<i> kpl</i>	<i> 1</i>	<i> 12 000,00 Kč</i>	<i> 12 000,00 Kč</i>
<i> projekt DÚR+DSP</i>	<i> kpl</i>	<i> 1</i>	<i> 36 000,00 Kč</i>	<i> 36 000,00 Kč</i>
<i> stavební práce - vrt výstroj 194 mm</i>	<i> m</i>	<i> 35</i>	<i> 4 625,00 Kč</i>	<i> 161 875,00 Kč</i>
<i> čerpací zkouška</i>	<i> den</i>	<i> 2</i>	<i> 10 000,00 Kč</i>	<i> 20 000,00 Kč</i>
<i> laboratorní rozbor - úplný včetně pesticidů a radiologie</i>	<i> kpl</i>	<i> 1</i>	<i> 14 000,00 Kč</i>	<i> 14 000,00 Kč</i>
<i> geologická dokumentace prací, vyhodnocení, návrh ochranných pásem</i>	<i> kpl</i>	<i> 1</i>	<i> 10 000,00 Kč</i>	<i> 10 000,00 Kč</i>
<i> tisky, kompletace, režie</i>	<i> kpl</i>	<i> 1</i>	<i> 8 000,00 Kč</i>	<i> 8 000,00 Kč</i>
<i> celkem bez DPH</i>				<i> 261 875,00 Kč</i>
<i> DPH</i>				<i> 54 993,75 Kč</i>
<i> celkem vč. DPH</i>				<i> 316 868,75 Kč</i>

cena bez DPH: 261 875,00 Kč

DPH 21 %: 54 993,75 Kč

Celková cena vč. DPH: 316 868,75 Kč


Slovy: =třistašestnácttisícosmsetšedesátosm= korun českých a =sedmdesátpět= haléřů“.

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy, a to tak, že tuto přílohu smlouvy nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 tohoto dodatku.
3. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – aktualizovaná cenová nabídka.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 – aktualizovaná cenová nabídka



V Ústí nad Labem dne

.....
Jiří sehnal
vedoucí oddělení správy nemovitého
majetku Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje



**VODOPLAN s.r.o.**

Sokolovská 41, 323 00 Plzeň

Společnost zapsána v OR Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29314

www.vodoplan.czTel. 

vodoplan@email.cz

IČO: 02458594

DIČ: CZ02458594

Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA

č.ú.: 3433843349/0800

IDDS: 2u78hww

**KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO
KRAJE**Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

12.8.2021

Věc: nabídka

Předkládám cenovou nabídku na:

„Aktualizace PD + realizace studny - Březno u Chomutova“:

činnost	mj	množství	upravená cena v souvislosti s problematickou geologií	
Vypracování dokumentace báňského projektanta	kpl	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
projekt DÚR+DSP	kpl	1	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč
vyvrtání průměrem 194mm, vystrojení PVC zárubnicí 125mm, obsypáno kačírskem 4/8mm, vrchní vrstvy izolováno těsnícím bentonitem v případě nesoudržných hornin se vrt vystrojuje ocelovým pažením. Pro pažení ocelovou trubicí do hloubky nesoudržných materiálu průměr 194mm (nevyndává se).	m	35	4 625,00 Kč	161 875,00 Kč
čerpací zkouška	den	2	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
laboratorní rozbor - úplný včetně pesticidů a radiologie	kpl	1	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
geologická dokumentace prací, vyhodnocení, návrh ochranných pásem	kpl	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
tisky, kompletace, režie	kpl	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
celkem bez DPH				261 875,00 Kč
DPH				54 993,75 Kč
celkem vč. DPH				316 868,75 Kč



VODOPLAN s.r.o.

Sokolovská 41, 323 00 Plzeň

www.vodoplan.cz

Společnost zapsána v OR Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29314

s pozdravem

