

Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě uzavřené dne 3.6.2021 pod č.j.: PPR-10365-13/ČJ-2021-990656
mezi Českou republikou - Ministerstvem vnitra a MERCI, s.r.o.

Smluvní strany se z důvodu zpoždění stavebních prací při přípravě místnosti laboratoře dohodly takto:

I.

Článek III. – Odevzdání zboží

Odst. 1 se mění a zní: Prodávající je povinen odevzdat zboží po předchozí dohodě v místě plnění nejpozději do **15. 9. 2021**. Součástí dodávky je instalace a zaškolení obsluhy.

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změny.

II.

Příloha č. 2 smlouvy – Cenová nabídka

Položka č. 1 – Sestava skříňová se doplňuje o **nástavec na míru nad skříňovou sestavu**, který prodávající dodá místo 4 ks kontejnerů zásuvkových na kolečkách uvedených v položce č. 4.

Položka č. 4 – 4ks kontejnerů zásuvkových na kolečkách se ruší.

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
- Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy, vyhotovuje se elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne

V dne

za kupujícího

za prodávajícího

Mgr. David Pšenička
Digitálně podepsal
Mgr. David Pšenička
Datum: 2021.08.27
08:19:07 +02'00'

Mgr. David Pšenička

vedoucí OMM

Správy logistického zabezpečení PP ČR



jednatel

MERCI, s.r.o.