

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu

I.

Smluvní strany

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace,

se sídlem:	Cihelní 410, Frýdek-Místek, 738 01
zastoupený ve věcech smluvních:	PhDr. Pavel Carbol, Ph.D., ředitel školy
IČO:	00846881
DIČ:	neplátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	35434781/0100

(dále „objednatel“)

a

TECHARTSTAV a.s.

se sídlem: Rabasova 1157/8, Poruba, 708 00 Ostrava

pobočka

zastoupený ve věcech smluvních:	Jaroslav Jedinák - jednatel
zastoupený ve věcech technických:	Tomáš Frydrych – vedoucí stavební divize
kontakt:	724 110 412
IČO:	02162083
DIČ:	CZ02162083
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu:	3336568349/0800

(dále „jen zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2021 Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci s názvem „**Rekonstrukce hlavního vstupu budovy školy a šaten**“.
2. V průběhu stavebních prací smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah v souladu s článkem III. Předmět smlouvy a článek V. Cena za dílo. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci realizace sjednaného díla neprovede některé vybrané práce (méněpráce) a provede dodatečné práce (vícepráce), jejichž bližší popis je uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 2 (Změnový list stavby č. TZL01).

III. Cena za dílo

S ohledem na výše uvedené skutečnosti v článku II. odstavec 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené jako příloha v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v článku III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce vyplývající z tohoto dodatku.

Cena za dílo sjednaná v článku V odstavec 1 smlouvy, se snižuje o cenu méněprací a navyšuje o cenu víceprací uvedenou v příloze č. 1 (Změnový list stavby č. TZL01).

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Smlouva o dílo	5 870 977,10	1 232 905,19	7 103 882,29
Změnový lis stavby č. TZL01	127 727,66	26 822,81	154 550,47
Aktuální cena díla (stavební práce)	5 998 704,76	1 259 728,00	7 258 432,76

III. Doložka o zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou **zhotovitelem** zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje **objednatele** použity. **Zhotovitel** při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.
2. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách **Gymnázia a Střední odborné školy, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace www.gsos.cz**.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každý obdrží jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel může bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z

dodatku třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jeho pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Frýdku - Místku
dne

Ve Frýdku - Místku
dne

za objednatele
PhDr. Pavel Carbol, Ph.D
ředitel školy

za zhotovitele
Jaroslav Jedinák
jednatel