

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 16PU-003785/20

číslo smlouvy zhotovitele:

na realizaci veřejné zakázky

18072 - I/57 okres Bruntál, oprava propustků v km 11,07 – 25,37

uzavřený níže uvedeného dne mezi smluvními stranami (dále jen „Dodatek“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted] ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], vedoucí provozního úseku
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], vedoucí oddělení údržby
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

název: Makos, a.s.
se sídlem: Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO, DIČ: 25825071, CZ25825071
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted], předseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], předseda představenstva
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 21. 09. 2020 Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 16PU-003785/20, jejímž předmětem je závazek zhotovitele spočívající v rekonstrukci 8 propustků na silnici I/57 v okrese Bruntál v km 11,07 – 17,3 provozního staničení (dále jen „Smlouva“),

Vzhledem k malé vzdálenosti mezi propustky a dodržení bezpečnosti silničního provozu, jeho plynulosti a BESIP není možné provádět opravu propustků současně, ale postupně.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následujícím:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem mění znění Přílohy s tabulkou odkazující na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky Smlouvy v rozsahu Doby pro uvedení do provozu, a to následujícím způsobem:

Původní znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	5 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	4 měsíce

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

Nové znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	31.08.2021
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	31.07.2021

Ostatní údaje uvedené v Příloze Smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem neupravená, zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Datum: 14. 06. 2021

Datum: 14. 6. 2021

PODEPSÁN _____

Jméno: XXXXXXXXXX

Funkce: ředitel Správy Ostrava
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

Jméno: XXXXXXXXXX

Funkce: předseda představenstva
za dodavatele/zhotovitele

Makos, a.s.