

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

**č. S/ŘVC/009/P/SoD/2020
č. 12-0173-0100**

(evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evid. číslo SMLOUVY

ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Územně analytická studie Splavnění Labe do Pardubic

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: Praha 1, nábrž. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

„Sweco + Aquatis“

vedoucí společník: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16

Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy: [REDAKCE] předseda představenstva
[REDAKCE] členka představenstva

IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Peněžní ústav: ██████████
Číslo účtu: ██████████

Společník: AQUATIS a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
Sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526

(dále jen „Zhotovitel“)

SMLUVNÍCH STRANY se dohodly, že předmět plnění, uvedený v Čl. IV., odst. 1., bod 1.2. písm. C) SMLOUVY O DÍLO, se tímto DODATKEM 5 bez náhrady ruší, stejně jako veškerá související ustanovení a zhotovitel nebude tuto část plnění realizovat.

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2. se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/009/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-0173-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 3.9.2020, ve znění jejího DODATKU 1 ze dne 14.10.2020, DODATKU 2 ze dne 18.2.2021, DODATKU 3 ze dne 25.3.2021 a DODATKU 4 ze dne 22.4.2021 upravuje takto:

II. ZMĚNY SMLOUVY

1. Ustanovení Čl. IV., odst. 1., bod 1.2. písm. C) SMLOUVY O DÍLO se bez náhrady ruší a po dohodě smluvních stran nebude tato část díla realizována.
2. Ustavení Čl. VI. SMLOUVY O DÍLO se ruší a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

VI. SMLUVNÍ CENA

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 900 000,- Kč

(slovy : devětsettisíc Kč)

DPH 21%189 000,- Kč

včetně DPH:989 000,- Kč

(slovy : devětsetosmdesátdevěttisíc Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A - koncept - část SPIL..... ██████████ Kč bez DPH,
plnění bodu A - čistopis (minimálně 10 % SMLUVNÍ CENY DÍLA)..... ██████████ Kč bez DPH,
plnění bodu B - koncept..... ██████████ Kč bez DPH,
plnění bodu B - čistopis (minimálně 10 % SMLUVNÍ CENY DÍLA)..... ██████████ Kč bez DPH,

3. Ustavení Čl. VII. odst. 2 SMLOUVY O DÍLO se ruší a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

a) bod A - koncept..... do 10.12. 2020,
bod A - čistopis..... do 31. 5. 2021,
b) bod B - koncept..... do 3. 2. 2021,
bod B - čistopis..... do 31. 5. 2021,

4. Ustavení Čl. X odst. 6 SMLOUVY O DÍLO se ruší a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

6. Po odevzdání konceptu dle bodu A a B bude následovat oponentura zadaná ze strany OBJEDNATELE a připomínkové řízení dotčených subjektů, po obdržení oponentury budou zpracovány její připomínky a celé dílo bude odevzdané jako čistopis, přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje na jeho zajištění 45 dní.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. SMLUVNÍ STRANY prohlašují, že zrušením Čl. IV., odst. 1., bod 1.2. písm. C) SMLOUVY O DÍLO, tj. tím, že tato část díla nebude realizována, je SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/009/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-0173-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 3. 9. 2020 ve znění jejích DODATKŮ, splněna, když části díla, specifikované v Čl. IV., odst. 1., bod 1.2. písm. A) a B) SMLOUVY O DÍLO, byly zhotovitelem objednateli předány.
2. Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/009/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-0173-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 3. 9. 2020 ve znění jejích DODATKŮ 1 až 4 se nemění.
3. Tento DODATEK č.5 nabývá platnosti jeho podpisem SMLUVNÍMI STRANAMI a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním DODATKU č.5, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
5. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK č.5 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU č.5, zašle OBJEDNATEL. ZHOTOVITELI bude po uveřejnění DODATKU č.5 v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění DODATKU č.5.

6. Tento DODATEK č.5 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
předseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

.....
[redacted]
členka představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Územně analytická studie Splavnění Labe do Pardubic					
Projekt/stavba:						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 5	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU						
Datum vydání:	11.08.2021	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Ruší plnění dílčích bodů C - koncept a C - čistopis					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/009/P/SoD/2020					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					24.03.2021
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Při plnění dílčích částí předmětu díla, tj. A. Územně analytická studie a B. Dopravní model, vyvstaly nové skutečnosti, které mají, na základě požadavku Krasjského úřadu Pardubického kraje na zpracování Konceptu splavnění Labe a jeho hodnocení SEA před vlastní změnou ZÚR, přímý dopad na předmět plnění bodu C dle SoD. Pro zachování kontinuity na projektu je nutné dle nových zjištění provést činnosti, které nelze naplnit v rámci předmětu plnění bodu C.</p> <p>Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše, které nebylo možné dopředu předvídat, avšak pro úspěšné zpracování projektu se ukazují jako klíčové, žádáme o uzavření dohody o ukončení Smlouvy o dílo s tím, že bod C nebude realizován a Zhotovitel nebude uplatňovat žádnou úhradu ceny plnění bodu C z titulu plnění čl. IV., bod C Smlouvy o dílo. Smluvní strany považují veškerá práva a povinnosti sjednané Smlouvou S/ŘVC/009/P/SoD/2020 za vyřešené a prohlásí, že nemají vůči sobě žádné závazky.</p> <p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: - <i>Není relevantní.</i>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - <i>Není relevantní.</i>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - - <i>Není relevantní.</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní.</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat						
b) nemění celkovou povahu zakázky						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku						
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:						
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>						

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1 450.000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na body plnění díla C - koncept a C - čistopis.</i>
Cena SoD po změně	900.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, ruší plnění bodu C, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/009/P/SoD/2020	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C - koncept C - čistopis	484.000,- Kč 181.500,- Kč	
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	