

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 25. LEDNA 2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)

Uzavřený mezi:

## **Collegium Bohemicum, o.p.s.**

sídlem: Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená: PhDr. Petrem Kourou, Ph.D., ředitelem

**e-mail: koura@collegiumbohemicum.cz**

IČ: 27309231

DIČ: CZ27309231

(dále jen „**objednatel**“)

a

## **MgA. Richard Loskot**

se sídlem:

IČ:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně „**smluvní strany**“)



1. Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 25.1.2021 Smlouvu o dílo v návaznosti na výsledek zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Zhotovení audiovizuálního obsahu pro expozici Naši Němci“ , (dále též „Smlouva o dílo“), realizované objednatelem, jakožto zadavatelem, kdy předmětem předmětné smlouvy o dílo je činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele spočívající ve vytvoření autorského audiovizuálního díla, jeho dodání objednateli a současně vypořádání autorských práv k předmětnému dílu, kdy předmětné dílo je specifikováno Smlouvou o dílo a jejími příslušnými přílohami.
2. Objednatel a zhotovitel jsou nuceni konstatovat, že v době po podpisu Smlouvy o dílo došlo setrvale k zásahu vyšší moci spočívající v opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS CoV-2, resp. COVID-19 (označovaného ve sdělovacích prostředcích jakožto „**koronavirus**“), kdy tato opatření byla celosvětového charakteru, z důvodu **celosvětové pandemie** onemocnění COVID-19, **kdy tento stav skončil v České republice až 80 dní po uzavření Smlouvy o dílo a to až 11.4.2021 (o půlnoci)**. Z důvodu vyšší moci, tedy celosvětové pandemie bylo právě touto vyšší mocí zhotoviteli znemožněno bez jeho zavinění zajistit nahrávání sborových audio stop, z důvodu omezení počtu účastníků (osob) v jednom místě nutném pro nahrávání a také k nezaviněné nemožnosti zajistit požadované německé herce - rodilé mluvčí, a to včetně tzv. sudetoněmeckých nářečí, kdy tyto objednatel ve Smlouvě o dílo požadoval a kdy byl fakticky omezen jakýkoliv přeshraniční styk za účelem řádného plnění Smlouvy o dílo.

Smluvní strany taktéž konstatují, že na straně Spolkové republiky Německo trvala předmětná omezení přeshraničního styku pro zajištění nutných německých herců - rodilých mluvčí tzv. sudetoněmeckých nářečí ještě po skončení nouzového stavu v České republice.

**Ode dne uzavření Smlouvy o dílo tedy zhotovitel nemohl z důvodu vyšší moci zajistit plnění částí Smlouvy o dílo o 80 dní, kdy však zhotovitel plnil alespoň ty části smlouvy, které mu vyšší moc plnit dovolila. Shora uvedený stav, resp. délku jeho trvání, nemohla žádná ze stran Smlouvy o dílo předvídat a žádná ze smluvních stran nastalou situaci nemohla řešit. O nastalé situaci se smluvní strany vzájemně informovaly po dobu trvání vyšší moci.**

(uvedené též jako „**Vyšší moc**“).

Z tohoto důvodu muselo být ze strany objednatele (nemožnost koordinace vytváření díla spočívajícího zejména ve sborových zpěvech a koordinace herců rodilých mluvčí tzv. sudetoněmeckých nářečí) i zhotovitele předmětné plnění díla podle Smlouvy o dílo pozastaveno či zpožděno, kdy z důvodu dlouhodobého trvání nouzového stavu, celosvětové pandemie a Vyšší moci nelze, bez zavinění kterékoliv smluvní strany, dílo dokončit v dříve sjednaném termínu.

3. Ze shora uvedených důvodů popsaných v tomto Dodatku se smluvní strany, tedy objednatel a zhotovitel, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo následujícího znění.
4. Smluvní strany konstatují, že pojmy a výrazy uvedené ve Smlouvě o dílo se použijí i pro tento Dodatek č. 1, nestanoví-li tento Dodatek č. 1 jinak.



## 1 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany sjednávají z důvodu Vyšší moci tento Dodatek:

Smluvní strany sjednávají, že z důvodů uvedených v tomto Dodatku č. 1, tedy z důvodu Vyšší moci se prodlužuje termín plnění Smlouvy o dílo, tedy předání a převzetí dokončeného díla stanovený v čl. 4 Smlouvy o dílo se prodlužuje o **80 dní oproti konečnému termínu stanoveném a sjednaném v čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy o dílo (kdy se jedná o dobu, po kterou nemohl zhotovitel z důvodu Vyšší moci řádně zhotovovat dílo, resp. po tuto dobu trval výjimečný stav v České republice po podpisu Smlouvy o dílo – kdy překážky na německé straně trvaly ještě po skončení stavu v České republice) a o tuto dobu se prodlužuje i lhůta k předání všech doposud nepředaných položek oproti lhůtě stanovené v Harmonogramu.**

## 2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, které smluvní strany podepíší.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne 23. června 2021



.....  
**Collegium Bohemicum, o.p.s.**

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Dne 23. června 2021



.....  
**MgA. Richard Loskot**