

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev. č. 362/MO/2021 uzavřené dne 31.3.2021, vyhotovený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se projektové dokumentace na akci:

„Prádelny a čistírny - výstavba nové čistírny odpadních vod“

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. arch. Martinem Laštovičkou,
náměstkem primátorky
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Petr Štěpán, vedoucí Majetkového
odboru Magistrátu města Jihlavy
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ 00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 20028-1466072369/0800
- I.2. Zhotovitel: **Ing. Josef Novotný**, U Dvora 924/11, 586 01 Jihlava
IČO: 320 04 401
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 908638514/0600
- I.3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele: 
za zhotovitele: Ing. Josef Novotný

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ev. číslo 362/MO/2021:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku je upřesnění předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 362/MO/2021 spočívající v projektových pracích, které nebyly součástí zadání, cenové nabídky zhotovitele a tedy ani součástí předmětu plnění, a jejichž nutnost vyplynula až v průběhu provádění díla.

Jedná se o projektové práce spočívající v návrhu projekčního řešení odtoku jímaných balastních vod do vsaku a následně do stávající vodní nádrže mimo areál prádelny, nátok balastních vod do areálové kanalizace byl zjištěn až v průběhu projektových prací. Dále se jedná o projektové práce spočívající v návrhu rekonstrukce části stávající areálové kanalizace v areálu prádelny.

Uvedené práce, které jsou předmětem tohoto dodatku, přímo souvisí s předmětem plnění dle smlouvy o dílo, k níž se tento dodatek uzavírá.

III. V článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se mění odstavec III.1., bod b) následovně:

a)	Zahájení prací:	dnem nabytí účinnosti této smlouvy
b)	Lhůta pro zpracování dokumentace pro vydání „společného rozhodnutí“	Do 28 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
c)	Lhůta pro zajištění inženýrské činnosti pro podání příslušné žádosti na stavební úřad k projednání projektové dokumentace pro vydání „společného rozhodnutí“	Do 4 týdnů od předání dokumentace pro vydání „společného rozhodnutí“
d)	Lhůta pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. výkazu výměr a rozpočtu	Do 4 týdnů od podání příslušné žádosti na stavební úřad

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 362/MO/2021 uzavřené dne 31.3.2021 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 31.8.2021

V Jihlavě dne: 31.8.2021

.....
Ing. Petr Štěpán

.....
Ing. Josef Novotný