

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1067/2021-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických: ██████████

#### 2. Zhotovitel:

**AQUAS vodní díla s.r.o.**

Sídlo: Podzimní 2a, 614 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 14344  
Zastoupen: Pavlem Štroblem, jednatelem společnosti  
IČO: 60697539  
DIČ: CZ60697539  
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.  
Číslo účtu: 4200306723/6800  
Zástupce ve věcech technických: ██████████

Společně také jen jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1067/2021-SML uzavřené dne 27. 4. 2021 na realizaci zakázky „**VDNM, MVE, oprava čistícího stroje**“

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 27. 4. 2021 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 1067/2021-SML, (dále jen „*smlouva o dílo*“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací pro veřejnou zakázku „VDNM, MVE, oprava čistícího stroje“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla byl ze strany zhotovitele předložen návrh na úpravu termínu pro plnění díla a současné zkrácení předpokládané odstavky MVE o 5 dní. S ohledem na denní tržby z provozu MVE představuje navrhovaný postup pro objednatele výraznou finanční úsporu.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo. Tímto dodatkem se odstavec č. III odst. 1 smlouvy o dílo mění a nově zní následovně:

1) Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabití účinnosti smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 25. 8. 2021

Doba realizace nutné části díla při odstávce elektrárny max. 15 dnů

4. Smluvní strany prohlašují, že ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku nemají vůči sobě žádných nevypořádaných závazků ze smlouvy o dílo.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 31.8.2021

V Brně dne: 30.8.2021

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel

.....  
AQUAS vodní díla s.r.o.  
Pavel Štrobl  
jednatel společnosti