

# Tabulka evidence změn č.1

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
						čl. V. SOD	čl. V. SOD
základní smlouva						1 511 572,00	1 829 002,12
Změnový list č. 1				4 338,00	-10 975,00	-6 637,00	-8 030,77
Změnový list č. 2						0,00	0,00
Změnový list č. 3						0,00	0,00
Změnový list č. 4						0,00	0,00
Změnový list č. 5						0,00	0,00
Změnový list č. 6						0,00	0,00
Změnový list č. 7						0,00	0,00
Změnový list č. 8						0,00	0,00
Změnový list č. 9						0,00	0,00
<b>Součty</b>				<b>4 338,00</b>	<b>-10 975,00</b>	<b>1 504 935,00</b>	<b>1 820 971,35</b>

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 1

Předmět díla:	Výměna osvětlovacích těles na rektorátu JAMU		
Objekt:	JAMU - Výměny zářivkových osvětlovacích těles v kancelářích a ostatních místnostech v prostorech rektorátu JAMU Beethovenova 650/2, Brno		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	SUPER – KRETE CZECH s.r.o.		
TDS:			
Projektant:	Ing. Jan Polášek		
Popis změny:			
Na přání investora bylo dodáno 12ks svítidel A1, místo požadovaných 13 ks a dodáno 34ks svítidla C1 místo požadovaných 31ks. Položky obsahují i montáž nových svítidel a demontáž 3ks svítidel navíc.			
	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH		4 338,00
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH		-10 975,00
celková cena změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-6 637,00
	Výše DPH sazba: 21%		-1 393,77
	náklady na změnu vč. DPH		-8 030,77
termíny	Termín realizace změny:	v rámci etapy.II	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy - rozpočet:		
	03.01 - Elektročást - SIL		