

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: 01827A
číslo smlouvy objednatele: 1111/2018

Název díla:

“RH Přísečnice - rekonstrukce zásobení vodou”
– projektová dokumentace

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:
statutární orgán
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele
pro projektovou přípravu:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel
Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:
zastoupený:

AQUATIS, a. s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno
46347526
CZ46347526

na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně
Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing.
Radkem Maděříčem, technickým ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka c. 775
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 10. 2018.

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje následující:

Část původního znění:

SMLUVNÍ STRANY:

zástupce ve věcech technických:



Část nového znění:

SMLUVNÍ STRANY:

zástupce ve věcech technických:



Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:	Po předání geodetického zaměření
Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD po projednání na ZVV):	do 4 měsíců od předání zaměření
Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):	do 30.04.2019
Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.	

Nové znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:	Po předání geodetického zaměření
Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD po projednání na ZVV):	do 4 měsíců od předání zaměření
Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):	do 28.06.2019
Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.	

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodateků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 21-05-2019

V Brně dne 24.5.2019



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel společnosti
AQUATIS a.s



Ing. Radek Maděříč
technický ředitel společnosti
AQUATIS a.s