

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem ŘSD ČR Závodu Brno
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: Společnost „Morava – RD velké zakázky“

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky“ pro předmětnou Smlouvu na základě plné moci
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupený:
jednatel a ředitelem společnosti
jednatelkou společnosti
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

a
další společníci společnosti:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupený: předsedou představenstva
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupený: jednatelem
IČ: 188 27 527, DIČ: CZ18827527

SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupený: předsedou představenstva
IČ: 253 24 365, DIČ: CZ25324365

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
zastoupený: jednatelem společnosti
jednatelem společnosti
IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice
zastoupený: jednatelem
IČ: 646 16 886, DIČ: CZ64616886

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
se sídlem Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
zastoupený: jednatelem
jednatelem společnosti
IČ: 35925621, DIČ: 2021986494, IČ k DPH: SK2021986494

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 3/2021 ke Smlouvě č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele 2018 068.07
ze dne 03. 09. 2019, dodatku č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020 a dodatku č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020
(dále jen „Dodatek č. 3“):**

Článek 1. Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03.09.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele 2018 068.07, dodatek č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020 a dodatek č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení ke stavbě D1 01191. A MÚK Brno jih (196,000-197,500) vč. zajištění stavebního povolení.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na aktuální požadavky na parametry staveb a nutnost sjednocení přístupů navrhovaného řešení stavby s těmito požadavky, spočívající:
 - a. v doplnění dvou portálů pro liniové řízení dopravy,
 - i. přímá změna u SO 190.2 (zvětšení počtu portálů), 190.3 (technologie + konstrukce značek).
 - ii. vyvolané úpravy v rámci SO 101 + 110 (úprava krajnic a sovidel), SO 491, 493, 494, 498 (kabelová vedení, optické kabely, šachty).
 - iii. změnu nutno promítnout do souhrnných částí a situací všech SO řady 300-800 (změna situace)
 - iv. úprava odhadu nákladů
 - b. doplnění automatických sčítačů dopravy,
 - i. nový SO 496 (sčítače dopravy; není vydáno ÚR, bude vedeno jako úprava stávajícího stavu bez nutnosti ÚR nebo SP)
 - ii. vyvolané úpravy v rámci SO 491, 493, 494, 498 (kabelová vedení, optické kabely, šachty).
 - iii. změnu nutno promítnout do souhrnných částí a situací všech SO řady 100-800 (změna situace)
 - iv. úprava odhadu nákladů
 - c. úpravě šířky říms u šestnácti mostních objektů,
 - i. přímá změna u SO 201 (2 mosty), 202 (2 mosty), 203 (2 mosty), 204 (2 mosty), 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
 - ii. změnu nutno promítnout do souhrnných částí a situací všech SO řady 100-800 (změna situace)
 - d. doplnění dvou revizních chodníků,
 - i. přímá změna u SO 202 + 203
 - ii. změnu nutno promítnout do situací všech SO řady 100-800 (změna situace)

se smluvní strany dohodly na úpravě dílčích částí projektové dokumentace.
- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti specifikované v předchozím odstavci tohoto článku shodně konstatují, že Zhotovitelem zpracovávaný návrh řešení respektoval dokumentaci pro územní rozhodnutí, byl v celém průběhu prací projednáván a konzultován s dílčími složkami Objednatele a byl v souladu s technickými i legislativními normami. Avšak na základě dílčích

dodatečných požadavků je účelné, před zahájením inženýrské činnosti a pokračující projektové činnosti upravit návrh tak, aby reflektoval aktuální potřeby.

- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že i přes skutečnosti uvedené v předchozích dvou bodech tohoto článku bude Zhotovitel své práce akcelarovat a dodatečné požadavky Objednatele, společně s ostatními připomínkami kontrolních orgánů Objednatele, budou zapracovány do čistopisu dokumentace ve lhůtě dvou měsíců od rozhodnutí Objednatele o rozsahu akceptovaných připomínek.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného a souvisejícího finančního plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1. Článku II. Cena za dílo, jenž nově zní:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj:*

Bez DPH: 26 058 480,- Kč

DPH: 5 472 281,- Kč

včetně DPH: 31 530 761,- Kč

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.
- 3.5. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy – Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednatele:

V Brně dne

.....

ředitel ŘSD ČR Závod Brno

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.08.03
10:20:05 +02'00'

Za zhotovitele:

V Brně dne

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.02
14:16:38 +02'00'

jednatel společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.02
14:16:55 +02'00'

jednatelka a ředitelka společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za účastníky Společnosti
„Morava – RD velké zakázky“