



60767

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čl.: 514449/2021
PID: RSDBXCCJTZ-01
Doručeno: 23.08.2021
Listu: 1
Druh: SVAZEK

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 09EU-004129 ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

I/10 Desná, TDS

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Vypraveno
dne 30-08-2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace

Ing. Radek Mátl, generální ředitel
Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec

„Objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Pavel Vít

se sídlem:
IČO:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba věcech technických:
e-mail:
tel:

Selská 612, 460 01 Liberec
75893967

(dále jen „Poskytovatel)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 09EU-004129 ze dne 8. 7. 2020.

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

2.1 Změna článku č. VI Cena za poskytování služby, odst. 1

Původní znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“).

I/10 Desná	Soupis služeb - TDS
Činnost	
Seznámení s projektovou dokumentací	
Kontrolní činnost na stavbě - 31 týdnů x 10 hod/týdně	
Přejímací řízení, kompletace dokladů, kontrola ZZ zhotovitele, kolaudace	
Celkem bez DPH	
DPH 21%	
Celkem vč. DPH	

se nahrazuje novým zněním:

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“).

I/10 Desná	Soupis služeb - TDS
Činnost	
Seznámení s projektovou dokumentací	
Kontrolní činnost na stavbě - 31 týdnů x 11 hod/týdně	
Přejímací řízení, kompletace dokladů, kontrola ZZ zhotovitele, kolaudace	
Celkem bez DPH	
DPH 21%	
Celkem vč. DPH	

Navýšení dle dodatku č. 1: 63 280,00 Kč.

Aktualizovaný rozpis Ceny Služeb je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

2.2. Změna článku č. III. doba plnění na poskytování služby, odst. 1

Původní znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby objednateli po dobu trvání stavby, předpokládaný termín dokončení je 9/2021, ode dne účinnosti smlouvy.

se nahrazuje novým zněním:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby objednateli po dobu trvání stavby, předpokládaný termín dokončení je 12/2021, ode dne účinnosti smlouvy.

II.

Odůvodnění

1. Potřeba těchto změn je odůvodněna větší složitostí stavby – větší počet hodin strávených při kontrole stavby a následnou kolaudací, která bude trvat déle a bude složitější než se předpokládalo.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Liberci dne: 15. 8. 2021

V Liberci dne: 20. 8. 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Jan Wohlmuth

Ředitel Správy Liberec

Ing. Pavel Vít