



číslo smlouvy objednatele: SMLO-290/1073/OST/20/2020

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Modernizace silnice III/311 18 Výprachtice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) PRODIN a.s.

sídlo : K Vápence 2745, 530 02 Pardubice,

zastoupený **Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva**

IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí střediska silničních staveb, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

ve věcech smluvních výmra podpisu této smlouvy:

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

Ing. Miroslav Němec – ředitel

ve věcech smlouvy:

[REDACTED] - jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] - jmenovaný zástupce statutárního

orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

[REDACTED] technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

- 1 Smluvní strany uzavřely dne 24.8.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-290/1073/OST/20/2020 a dne 28.5.2021 dodatek č. 1 na **vypracování projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/311 18 Výprachtice“**.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Ukončení prací na projektové dokumentaci:

DUSP do 15.12.2021

PDPS do 15.01.2022.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 18.8.2021 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne : 23.8.2021

V Pardubicích dne : 23.8.2021

Za objednatele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace

Za zhotovitele:



Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

tel. [REDACTED]

ID datové schránky: wrjftqq

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
5303 53 Pardubice

Váš dopis / ze dne

Naše značka
2020/3111/114

Vyřizuje / linka
[REDACTED]

V Pardubicích dne
18. 8. 2021

Návrh na prodloužení termínu dokončení a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-290/1073/OST/20/2020

Vážený,

na základě požadavku investora navrhujeme touto cestou prodloužení termínů dokončení díla a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s názvem „**Modernizace silnice III/311 18 Výprachtice**“, a to z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů k pozemkům stavbou dotčeným, které zajišťuje mandatář investora DABONA s.r.o.

Navrhujeme úpravu termínu odevzdání DUSP a PDPS následovně:

- Odevzdání DUSP – do 15. 12. 2021
- Odevzdání PDPS – do 15. 1. 2022

Prosíme o Vaše stanovisko.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]
obchodní oddělení
PRODIN a.s.

[REDACTED]