



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

"Ulice Na Poříčí - rekonstrukce"

č. smlouvy objednatele: CES 2020/0282

kterým se mění čl. I. a III. smlouvy


*Smlouva uzavřená mezi:*

**Objednatel:**

**Městská část Praha 1**

Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68


IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410



Zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou

Osoby oprávněné k jednání – vedoucí STA

technik STA O



Tel. číslo: 221 097 111 – ústředna

(dále jen "objednatel")

a


**Zhotovitel:**

**TaK Management s. r.o.**

Se sídlem: Hollarovo nám. 2275/2, Praha 3 - Vinohrady, PSČ: 130 00

IČ: 07239033 DIČ: CZ07239033

Zastoupená: Ing. arch. Markem Tichým, jednatelem



(dále jen "zhotovitel")

*se na základě čl. X., odst. 2 smlouvy mění takto:*

### I.

**V Čl. I. s názvem Předmět smlouvy se mění odst. 1 a 2 a znějí takto:**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele spočívající v provedení díla – zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR akce "Ulice Na Poříčí - rekonstrukce".
2. Další specifikace činností zhotovitele, které jsou součástí předmětu jeho činnosti dle této smlouvy, je obsažena v nabídce zhotovitele ze dne 13.3.2020, která je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí, přičemž se smluvní strany dohodly, že položka nabídky „Zajištění ÚR“ netvoří součást díla dle této smlouvy a zhotovitel nebude tuto činnost pro objednatele provádět.

### II.

**V Čl. III. s názvem Cenová a platební ujednání se mění odst. 1 a zní takto:**

1. Cena za dílo vymezené v čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

		<i>Cena bez DPH</i>
A/	Cena díla dle základní smlouvy o dílo	1.960.000,- Kč
B/	Měněpráce – položka Zajištění ÚR	200.000,- Kč
C/	Konečná (celková) cena díla (A/-B/)	1.760.000,- Kč

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

### III. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 20.7.2021 usnesením č. UR21\_0898.

V Praze dne: 31. 8. 2021


V Praze dne: 30. 8. 2021

Objednatel:



.....  
Mě  
Ing

Zhotovitel:



PAK Management s. r. o.  
Ing. arch. Marek Tichý  
jednatel