

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
č. 2020/12/0854**

(dále jen „dodatek“)

Rekonstrukce bytových domů U Oblouku, Ostrava – Poruba

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou MOB Poruba: **Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.**
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková
e-mail: hhrbkova@moporuba.cz
Ing. Roman Gajdušek,
e-mail: rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

BYSTRONĚ Group a.s.

se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
zastoupená: Michalem Bystroněm, členem představenstva
IČO: 278 00 466
DIČ: CZ27800466
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-1615600277/0100
telefon: 596 135 305, email: info@bystrongroup.cz
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Michal Bystroně
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Konečný, ředitel, tel. č. 733 533 138

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/12/0854 ze dne 02.02.2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 18.05.2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Rekonstrukce bytových domů U Oblouku, Ostrava-Poruba (dále také jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené změny:
Před zahájením provádění vodorovných izolací proti zemní vlhkosti v suterénních prostorách jednotlivých objektů byla odsouhlasena změna technologie vodorovných izolací – namísto nastavitelných asfaltových pásů na penetrovaný podklad se provede stříkaná izolace na bázi cementu na předem připravený podklad. Důvodem této změny je vznik spalinových zplodin vznikajících při práci s otevřeným plamenem v průběhu natavování asfaltových pásů na podklad. Vzhledem k omezené větratelnosti jednotlivých suterénů by zplodiny komínovým efektem stoupaly vzhůru a zamořovaly společné prostory domů a následně také jednotlivé byty. Proto bylo přistoupeno k volbě bezzápachové technologie – stříkaných vodorovných izolací. Tyto izolace jsou kvalitativně srovnatelné s původně uvažovaným způsobem a tato změna nemá vliv na cenu díla.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.7) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah změn je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0854 ze dne 02.02.2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 18.05.2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2020/12/0854 ze dne 02.02.2021 a dodatku č.1 ze dne 18.05.2021 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0854 ze dne 02.02.2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 18.05.2021 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2486/RMOB1822/62 ze dne 27.08.2021

V Ostravě dne: 31.08.2021

.....
za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA,
místostarostka

.....
za zhotovitele
Michal Bystroň
člen představenstva