

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**Č. j.: 17070/2021-SŽ-OŘ HKR-ST HKR****Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Starkoč - Červený Kostelec****Číslo registru: 64021005****Číslo původní Smlouvy: S 640 018 300 21****Pořadové číslo změnového listu na stavbě: č. 1****Změna se týká těchto SO, PS, JV: SO 01 Železniční svršek****Iniciátor změny: objednatel****Předběžný souhlas (kdy, kým): 24. 5. 2021, xxx****Důvod realizace ZBV před schválením ZL: neodkladnost změn z důvodu probíhajících výluk, prodloužení výluk by vedlo k ekonomickým škodám.****Stručný popis změny:**

- Z důvodu poruchy mobilní svařovny, jejíž odstranění nebylo možné provést na místě stavby a nedostupnosti obdobného zařízení, byla objednatelem, v návaznosti na dodržení přidělených výluk, schválena změna v technologii svařování (viz příloha č. 2 tohoto ZL). Uvedená změna vyvolala méněpráce a vícepráce.
- Při zřizování bezстыkové koleje panovaly klimatické podmínky, které v některých úsecích umožnily zřízení bezстыkové koleje při dovolené upínací teplotě kolejnic, tedy bez využití napínacího nebo ohřevného zařízení. Uvedená změna vyvolala méněpráce.
- Objednatel po zjištění skutečného stavu žel. návěstidel rozhodl oproti zadávací dokumentaci o jejich zpětné montáži. Uvedená změna vyvolala méněpráce.
- Vzhledem ke změně předpisu S3/2 objednatel rozhodl oproti zadávací dokumentaci o neprovedení zpětné montáže pražcových kotev.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 43 992 778,60 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 223 600,00 Kč, tj. 0,51 % z ceny dle SOD.****Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 1 565 860,00 Kč, tj. 3,56 % z ceny dle SOD.****Celkem saldo z předkládaného ZL činí – 1 342 260,00 Kč tj. - 3,05 % z ceny dle SOD.****ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒****ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒****Navržený způsob zařazení víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ****Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit****VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:****SCHVALUJI ☐****ZAMÍTÁM ☐**

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

Finanční vyjádření změny § 222 odst. 4 v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01	41 922 944,48	223 600,00	1 565 860,00	40 580 684,48
SO 02	305 688,78	0,00	0,00	305 688,78
VON	1 764 145,34	0,00	0,00	1 764 145,34
Celkem	43 992 778,60	223 600,00	1 565 860,00	42 650 518,60

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno: Datum: Podpis:

xxx

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Datum: Podpis:

xxx,
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Jméno: Datum: Podpis:

xxx,
HROCHOSTROJ a.s.

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno: Datum: Podpis:

xxx

4) Stanovisko přednosty odborné správy:Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno: Datum: Podpis:

xxx

5) Stanovisko odb. právního OŘ:Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno: Datum: Podpis:

xxx

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno: Datum: Podpis:

xxx

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji ☐ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis:

xxx

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☐ **Zamítám** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis:

xxx

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací k ZL č. 1

Příloha č. 2 – Odsouhlasení změny technologie svařování

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1954767

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b7063f7b-ca46-453e-8714-247762e540f2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.09.2021 13:23:02



8d225c93-3f66-4887-b342-6e616c0c9655