

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby

I/22 Horažďovice - průtah

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
(dále jen „smluvní strana“ či „objednatel“)
a

Zhotovitel: MANIFOLD GROUP s.r.o.
se sídlem: Mikulášské nám.17, 326 00 Plzeň
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 14551
statutární zástupce: Ing. Daniel Tóth, jednatel
IČO, DIČ: 26348764, CZ26348764
Bankovní spojení:
(dále jen „smluvní strana“ či „zhotovitel“)

Předmět dodatku ke smlouvě

S ohledem k prodloužení doby realizace stavby dohodly se obě smluvní strany na změně doby plnění a s tím související změně ceny díla.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavce č. 1 a 3 nahrazují se novým zněním:

1. Celková smluvní cena za práce a výkony dohodnuté touto smlouvou je stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši **168.330 Kč bez DPH.**
3. V průběhu zajišťování prací a výkonů dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit tyto dílčí faktury ve výši, za podmínek a pro tyto části díla:

1.	Předání staveniště zhotoviteli – aktualizace plánu BOZP	10 400,-	Kč
2.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi za období od 07/2020 do 12/2021 + 04/2022 v celkové výši (rozložené do měsíčních splátek)	153.770,-	Kč
3.	dokončení a předání díla	4 160,-	Kč

2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Veškeré činnosti dohodnuté touto smlouvou provede zhotovitel ve lhůtách:

Zahájení činnosti	07/2020
Ukončení činnosti	vydáním kolaudačního souhlasu stavby a předáním kompletní dokumentace stavby k archivaci (předpokládaný termín 04/2022)

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 17.06.2021.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města dne 09.08.2021.

V Horažďovicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Ing. Daniel Tóth
jednatel společnosti**