

Dodatek č. 1**ke SMLouvĚ O DÍLO S LICENČNÍM UJEDNÁNÍM****Smluvní strany**

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Sídlo: U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7 - Troja
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
Její jménem jedná: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel

(dále jen „Zoo Praha“ nebo „Objednatel“)

a

Zhotovitel: AND, spol. s r.o., architektonický ateliér
Sídlo: Petra Bezruče 925/25, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
IČO: 40767141
DIČ: CZ40767141
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: č.ú.:260240051/0100
Její jménem jedná: Ing.arch. Vratislav Danda, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s licenčním ujednáním ze dne 11. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu zpracování díla podle Smlouvy bylo nezbytné upřesnit zadání, došlo ke zpoždění prací na dokumentaci. V důsledku toho smluvní strany tímto dodatkem sjednávají nový termín předání dokumentace pro společné povolení stavby.
2. Smlouva se tímto dodatkem mění takto:

Čl. IV Termín a způsob plnění, odst. 2 se nahrazuje novým ustanovením takto:

a) dokumentace pro společné povolení nejpozději do **13. 10. 2021**;

2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

V Praze, dne.....30-08-2021

V Praze, dne: 27.08.2021

Za **Objednatele:**



.....
Mgr. Miroslav Bobek, ředitel
Zoologické zahrady hl. m. Prahy



Za **Zhotovitele**



.....
Ing. arch. Vratislav Danda
jednatel společnosti AND spol. s r.o.



AND, spol. s r.o.
architektonický atelier:
Petra Bezručů 25/925
architektonický atelier 182 00 Praha 8 (2)