

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále jen „**dodatek č. 3**“)

Objednatel:**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Zastoupena vedoucím střediska [REDACTED] na základě pověření ředitele

IČO: 00095711

DIČ: CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Bankovní spojení: [REDACTED]

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy: [REDACTED]

- vedoucí střediska Frýdek-Místek

Pověření k jednání ve věcech
technických a realizace smlouvy: [REDACTED]

- vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek

- pracovník střediska Frýdek-Místek

Zhotovitel:**VIAT, s.r.o.**

Se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zastoupen: [REDACTED] jednatelem

IČO: 05705398

DIČ: CZ05705398

Zapsán v obch. rejstříku: Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97474

Bankovní spojení: [REDACTED]

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby a
smlouvy: [REDACTED](společně dále jen „**smluvní strany**“)**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.5.2020 smlouvu na vypracování projektové dokumentace na: **Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2020: Silnice č. III/4861 Oldřichovice a silnice č. III/4682 Třinec-Vendryně** a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „**smlouva**“).

Důvodem prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace a podání žádosti o stavební povolení jsou průtahy ve vyřízení žádosti o koordinované stanovisko na oddělení orgánu ochrany přírody a krajiny odboru ŽPaZ Magistrátu města Třince a byly způsobeny třetí stranou, takže je

nebylo možno předvídat ani jim zabránit, se smluvní strany dohodly uzavřít tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu. V části B, v článku IV. Doba a místo plnění se text v odstavci 1 písmene b) mění následovně:

„Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech“:

- b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 15 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

Část 1) Silnice č. III/4861 Oldřichovice

Část 2) Silnice č. III/4682 Třinec-Vendryně

2. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIV. Doba a místo plnění se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy v tomto termínu:

Část 1) Silnice č. III/4861 Oldřichovice do 31.10.2021

Část 2) Silnice č. III/4682 Třinec-Vendryně do 31.10.2021

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ

[Redacted signature]

V Brně 30.8.2021

Ve Frýdku-Místku 30.8.2021

[Redacted signature]
Město Frýdek-Místek
Horní náměstí 100
788 01 Frýdek-Místek

vedoucí stavebního úřadu Frýdek-Místek

[Redacted signature]
VIAT
PROJEKČNÍ
www.viat.cz

jednatel