

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 226-VY-16/2020 (PPO Markovický potok) ze dne 27.1.2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technický dozor stavebníka (TDS)
tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“)

Obec Sobětuchy

se sídlem: Sobětuchy-Pouchobradý 4, 537 01 Chrudim

IČ:00270938

zastoupena: Jiřím Sokolem, starostou obce a oprávněným zástupcem

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 1141589319/0800

(dále jen „Obec Sobětuchy“)

na straně jedné

a

„VZ Ekomonitor - Bauset Markovický potok“

Vedoucí účastník společnosti: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III., IČO: 150 53 695, DIČ: CZ15053695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Účastník společnosti: BAUSET CZ, a.s.

se sídlem Nemošická 1495, Pardubice, 530 02, IČO: 63217139, DIČ: CZ63217139

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

zastoupená:

██████████ - jednajícím na základě smlouvy o společnosti ze dne 08.10.2020
ve věcech technických jedná: ██████████ autorizovaný stavbyvedoucí
tel.: ██████████

bankovní spojení: ČSOB CHRUDIM
číslo účtu: 272199033/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 226-Vy-16/2020 ze dne 27.1.2021 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.1.2021 Smlouvu o dílo č. 226-Vy-16/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo PPO Markovický potok, evidenční číslo zakázky: S953/2020/153 (dále jen „dílo“).
2. Při realizaci díla „PPO Markovický potok“ dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci, a to:
 - zvýšené množství výztuže obsažené v železobetonových konstrukcích opěrných zdí na objektu SO 04, k navýšení došlo vzhledem k neúplné položce v původním rozpočtu a po přepočtu potřebného množství provedené projektantem stavby,
 - vzhledem k zvolené technologii postupu stavby, kdy budou nové konstrukce ihned osety travní směsí, navrhl projektant upuštění od realizace kokosových rohoží na objektu SO 04 a zmenšení jejich plochy u objektu SO 03.

Potřeba víceprací a méněprací byla odsouhlasena zápisem ve stavebním deníku dne 14.6.2021. Uvedené doplnění nabídkových prací je nutné k dokončení stavby.

Jejich ocenění bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:

- méněpráce 140.137,- Kč bez DPH,
- vícepráce 128.261,35 Kč bez DPH,

tj. rozdíl a snížení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí **11.875,65 Kč bez DPH**.

3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, které nově zní takto:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 10.552.313,20 Kč bez DPH, slovy: desetmilionůpětsetpadesátdvatisícčtristatřináct korun českých dvacet haléřů bez DPH“.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby ze dne 30. 4. 2021
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

V Hradci Králové dne:

V dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Fišer
ředitel OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
[redacted]
na základě smlouvy o společnosti ze dne
08.10.2020

V dne:

.....
Za objednatele (Obec Sobětuchy)
Starosta: Jiří Sokol