

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 12/2021/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**  
**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: Ing. Miroslav Kopečný, starosta  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení:  
Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**  
**SEMITA-DS s.r.o.**

Adresa: Veřovice 171, 742 73  
Zastoupen: p. Jiřím Válkem – jednatelem společnosti  
IČ: 03829707  
DIČ: CZ03829707  
Bankovní spojení:  
č. účtu:  
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

### 2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke SOD č. 12/2021/OMM uzavřené dne 20. 04. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2021, jejíž předmětem je provedení díla - stavby „**Opravy chodníků a místních komunikací ve městě a místních částech 2021**“ - **oprava MK ul. Kpt. Jaroše v Kopřivnici**“ (dále jen „smlouva o dílo“)

### 3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách ve smlouvě o dílo:  
**Text čl. IV. „Doba a místo plnění“ odstavce 1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje novým zněním takto:**

*„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 10. 09. 2021 a k tomuto datu dokončené dílo předat objednateli. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy.“*

Důvodem pro prodloužení termínu je komplikace s dodávkou speciální velkoformátové dlažby. Výrobci chybí přepravní kapacity a nejsou schopni pokrýt nadstandardní množství objednávek. V důsledku těchto okolností byly pozastaveny práce před hotelem Olympia v Kopřivnici, kde má být dlažba umístěna, a tím dochází ke zpoždění harmonogramu prací.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 12/2020/OMM ze dne 20. 4. 2021.

2. Objednatel a zhotovitel se tímto dále dohodli, že do nabytí účinnosti tohoto dodatku objednatel neuplatní právo dle čl. XIII. odst. 1 smlouvy o dílo.

#### **4. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají tímto dodatkem nedotčena a v platnosti.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Kopřivnice dne 31. 08. 2021 usnesením č. 2059.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1: e-mail: odůvodnění dodatku – zdržení dodávky, a tím i následných prací

Za objednatele dne: 31. 8. 2021

Za zhotovitele dne: 31. 8. 2021

.....  
Ing. Miroslav Kopečný  
starosta

.....  
Jiří Válek  
jednatel společnosti