

DODATEK č. 2

ke smlouvě na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky:

„Administrativní budova Správy železnic Eden“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Adresa na zasílání faktur:

analogový dokument zasláný Českou poštou na adresu: **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datovou zprávou na identifikátor schránky: **uccchjm**

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1269/2021/PAL**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5113520050 / 3273214901

a

L.Z.-ATELIER, s.r.o.

se sídlem Rybalkova 35, 101 00, Praha 10 - Vršovice

IČO: 62412345 DIČ: CZ62412345

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 34299

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Zastoupená Ing. arch. Lubomírem Zemanem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

L.Z.-ATELIER, s.r.o., Rybalkova 35, 101 00, Praha 10 - Vršovice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **4-LZ/2021**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je **rozšíření předmětu díla, úprava termínů plnění a navýšení ceny Díla.**

- **Předmět díla se rozšiřuje o zprostředkování sejmutí stavební uzávěry na řešené území objektu A a návrh koncepčního a objemového řešení objektu B a C, který navazuje na studii v rámci dodatku č.1** – aktualizace studie objektu B dle závěru jednání z 21.7.2021, maximální objemové využití území v souladu s regulací studie Bohdalec, Slatiny, Strašnice a rozšíření o objekt C, který překlene přilehlé kolejiště s propojující lávkou. Výpočet HPP objektů B a C, návrh funkčního využití obou objektů – řešeno jako komerční development ve spolupráci se soukromým sektorem. Zhotovení vizualizace a prezentace 3D hmotového řešení. K této aktualizaci studie obě strany akceptují jako výchozí podklady digitální mapu hl.m. Prahy a další možná zaměření, která investor vlastní z předešlých projektů v této lokalitě a která všechny podstoupí zpracovateli studie.
- Objekt A bude dále zpracováván dle původní SOD a dodatku č. 1 jen s upravenými termíny takto:

	Původní termíny dle SOD			Termíny dle dodatku č. 2	
Část díla	Doba plnění	Popis činností	Část díla	Doba plnění	Popis činností
Termín zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy		Termín zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy	
1.Dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č.1 Smlouvy	Návrh koncepčního řešení daného území	1.Dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č.1 Smlouvy	Návrh koncepčního řešení daného území
2.Dílčí etapa	do 1,5 měsíce od odevzdání Návrhu koncepčního řešení daného území	Projednání návrhu koncepčního řešení s dotčenými orgány, MČ Prahy 10, IPR a Dopravním podnikem hl. m. Prahy	2.Dílčí etapa	do 1,5 měsíce od odevzdání Návrhu koncepčního řešení daného území	Projednání návrhu koncepčního řešení s dotčenými orgány, MČ Prahy 10, IPR
3.Dílčí etapa	do 1,5 měsíce od Projednání návrhu koncepčního řešení s dotčenými orgány	Zpracování finální studie	3.Dílčí etapa	do 3,5 měsíce od podepsání Dodatku č.1 Smlouvy	Zpracování finální studie
4.Dílčí etapa	do 1 měsíce od odevzdání finální studie	Návrh komplexního funkčního využití daného území	4.Dílčí etapa	do 3,5 měsíce od podepsání Dodatku č.1 Smlouvy	Návrh komplexního funkčního využití daného území
5.Dílčí etapa	do 6 měsíců od podepsání Dodatku č.1 Smlouvy - průběžně v návaznosti na plnění dílčích etap 1-4.	Zhotovení vizualizace a 3D modelu řešeného území	5.Dílčí etapa	do 3,5 měsíce od podepsání Dodatku č.1 Smlouvy	Zhotovení vizualizace a 3D modelu řešeného území

			6.Dílčí etapa (Přidáno D1)	do 2 měsíců od podepsání Dodatku č.2 Smlouvy	Studie objektu B a C- objemové a koncepční řešení objektů
			7. Dílčí etapa (Přidáno D1)	do 4 měsíců od podepsání Dodatku č.2 Smlouvy	Studie objektu B a C- komplexní funkční využití, vizualizace a 3D hmotové řešení.
			8. Dílčí etapa (Přidáno D1)	do 8 měsíců od podepsání Dodatku č.2 Smlouvy	Sejmutí stavební uzávěry v území rozsahu objektu A
6. Dílčí etapa	nejdříve do 7 měsíců nejpozději do 8 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy	Záměr projektu k připomínkám	9. Dílčí etapa	nejdříve do 4 měsíců od odevzdání studie koncepčního a funkčního využití daného území – dílčí etapa 1-5	Záměr projektu k připomínkám
7. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy	Záměr projektu se zpracovanými připomínkami, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN k podání na MD	10. Dílčí etapa	nejdříve do 6 měsíců od odevzdání studie koncepčního a funkčního využití daného území – dílčí etapa 1-5	Záměr projektu se zpracovanými připomínkami, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN k podání na MD
8.Dílčí etapa	Do 1 měsíce od schválení ZP v CKMD	Předložení čistopisu Záměru projektu se zpracovanými připomínkami z CKMD	11.Dílčí etapa	Do 1 měsíce od schválení ZP v CKMD	Předložení čistopisu Záměru projektu se zpracovanými připomínkami z CKMD
9.Dílčí etapa	Do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD	Návrh DUSP k připomínkám včetně vizualizací	12.Dílčí etapa	Do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD	Návrh DUSP k připomínkám včetně vizualizací
10.Dílčí etapa	do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD (předpoklad do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy)	Čistopis DUSP se zpracovanými připomínkami, s dokladovou částí, včetně čistopisu vizualizací	13.Dílčí etapa	do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD (předpoklad do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy)	Čistopis DUSP se zpracovanými připomínkami, s dokladovou částí, včetně čistopisu vizualizací
11.Dílčí etapa	do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD	Podání žádosti o Společné povolení stavby	14.Dílčí etapa	do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD	Podání žádosti o Společné povolení stavby

12. Dílčí etapa (Společné povolení stavby)	Do 4 měsíců od ukončení 6. Dílčí etapy	Nabytí právní moci Společného povolení stavby	15. Dílčí etapa (Společné povolení stavby)	Do 4 měsíců od ukončení 6. Dílčí etapy	Nabytí právní moci Společného povolení stavby
13. Dílčí etapa	do 12 měsíců od schválení ZP v CK MD	Návrh PDPS k připomínkám, náklady a oceněnými soupisy prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu ve struktuře dle VTP	16. Dílčí etapa	do 12 měsíců od schválení ZP v CK MD	Návrh PDPS k připomínkám, náklady a oceněnými soupisy prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu ve struktuře dle VTP
			17. Dílčí etapa	do 15 měsíců od schválení ZP v CK MD	Čistopis PDPS se zapracovanými připomínkami, s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby
			18. Dílčí etapa (Termín dokončení Díla)	Předpoklad délky trvání 14 měsíců (v závislosti na zahájení a ukončení realizace stavby + 1 měsíc po dokončení stavby)	Výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly, analogicky v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, na navýšení ceny Díla o **1 220 000,- Kč** bez DPH (tj. 13,5 % původní hodnoty závazku).

Vzhledem k výše uvedenému se upravují čl. 5.15, resp. přílohy 4 a 5.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-1269/2021/ a č. zhot.: 4-LZ/2021, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se čl. 3, odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování studie řešení daného území, rozšíření studie o objekt B a C, zprostředkování sejmутí stavební uzávěry pro objekt A, ZP, DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD činila: 9 024 000,- Kč

Cena díla dle D1 činila: 9 724 000,- Kč

Cena Díla dle SOD, D1 a D2 bez DPH: **10 944 000,00 Kč**

slovy: **deset milionů devět set čtyřicet čtyři tisíc korun českých**

2) 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- ruší se čl. 4, odst. 4.1. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ■■■ z Ceny za zpracování DUSP a PDPS, tj.: ■■■ **bez DPH**. Cena za zpracování DUSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se čl. 5, odst. 5.15. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.15. Příloha č. 1 **Specifikace Díla**
Příloha č. 2 **Obchodní podmínky**
„OP/ZP+DUR/15/21“
„OP/DUSP+PDPS/6/21“
Příloha č. 3 **Technické podmínky**
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 14.12.2020
Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla – znění platné ke dni účinnosti dodatku č. 2**
Příloha č. 5 **Harmonogram plnění - znění platné ke dni účinnosti dodatku č. 2**
Příloha č. 6 **Seznam požadovaných pojištění**
Příloha č. 7 **Seznam poddodavatelů**
Příloha č. 8 **Související dokumenty**
Příloha č. 9 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v účinnosti.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) - Rozpis Ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:



31.08.2021 15:57
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.08.23
09:22:17 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

.....
Ing. arch. Lubomír Zeman
jednatel, L.Z.-ATELIER, s.r.o.
(podepsáno elektronicky)

PŘÍLOHA Č. 4
Rozpis Ceny Díla

Cena za koncepční řešení objektu A a B a za sejmutí stavební uzávěry:

1. SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ SEJMUTÍ STAVEBNÍ UZÁVĚRY A STUDIE – KONCEPČNÍ A OBJEMOVÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU B A C

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Studie objektu B a C- objemové a koncepční řešení objektů	hod	■	■	■
2	Studie objektu B a C- komplexní funkční využití, vizualizace a 3D hmotové řešení.	hod	■	■	■
3	Sejmutí stavební uzávěry v území rozsahu objektu A	hod	■	■	■
Celkem za zpracování koncepčního řešení:					■

2. SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ DANÉHO ÚZEMÍ:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Návrhu koncepčního řešení daného území – návrh celého území dle zjištěných informací	hod	■	■	■
2	Projednání návrhu koncepčního řešení s dotčenými orgány, MČ Prahy 10, IPR a Dopravním podnikem hl. m. Prahy	hod	■	■	■
3	Zpracování finální studie, která bude sloužit jako podklad pro metropolitní plán a vymezí zásady řešení daného území tak, aby se mohl realizovat plánovaný záměr projektu	hod	■	■	■
4	Zpracování návrhu komplexního funkčního využití daného území ve spolupráci se SŽ na základě vymezení nového rozsahu území pro záměr SŽ	kpj	■	■	■
5	Vizualizace a 3D modelu řešeného území	hod	■	■	■
Celkem za zpracování koncepčního řešení:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Cena za zpracování ZP, DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

3. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování ZP (v rozsahu Směrnice č. V - 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
2	Zpracování ekonomického hodnocení ZP dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“ (11/2017)	hod	■	■	■
3	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
4	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
5	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) - příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
6	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti - příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
7	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
8	Definitivní odevzdání ZP, DUSP a PDPS dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
9	Definitivní odevzdání ZP, DUSP a PDPS dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

4. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
10	Geodetické práce	Hod	■	■	■
11	Geotechnický a stavebně-technický průzkum	-	■	■	■
12	Doprovodná dokumentace Záměru projektu dle ZTP	Hod	■	■	■
13	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí - fáze záměru projektu dle specifikace ZTP	Hod	■	■	■
14	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí - fáze DUSP+PDPS dle ZTP	Hod	■	■	■
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	Hod	■	■	■
16	Koordinátor BOZP v přípravě	Hod	■	■	■
17	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP, vč. požadovaných příloh (v případě požadavku na zpracování)	Hod	■	■	■
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	Hod	■	■	■
19	Propagace	Hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					1 461 800,00 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

5. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 15 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

6. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
10 944 000,00 Kč	2 298 240,00 Kč	13 242 240,00 Kč
z toho:		
Cena za sejmutí stavební uzávěry a studie – koncepční a objemové řešení objektu B a C		
██████████	██████████	██████████
Cena za koncepční řešení daného území		
██████████	██████████	██████████
Cena za zpracování ZP:		
██████████	██████████	██████████
Cena za zpracování DUSP, PDPS:		
██████████	██████████	██████████
Cena za výkon autorského dozoru:		
██████████	██████████	██████████

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování koncepčního řešení daného území, rozšíření studie o objekt B a C, zprostředkování sejmutí stavební uzávěry pro objekt A, ZP, DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. - 2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. - 5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████	██████████
9. Dílčí etapa	██████	██████
10. Dílčí etapa	██████	██████
11. Dílčí etapa	██████████	██████████
12. Dílčí etapa	██████████	██████████
13. Dílčí etapa	██████████	██████████
14. Dílčí etapa	██████████	██████████
15. Dílčí etapa	██████████	██████████
16. Dílčí etapa	██████████	██████████
17. Dílčí etapa	██████████	██████████
18. Dílčí etapa	██████████	██████████
Celkem:	10 944 000,00 Kč	13 242 240,00 Kč

Zadavatel si vyhrazuje právo ve 12. Dílčí etapě Dílčí etapy 12. – 18. zrušit a to bez nároku na náhradu. Na toto zrušení položek Smlouvy se bude pohlížet jako na vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. **Zhotovitel nezačne práci na položkách obsažených v Dílčích etapách 12. – 18. bez písemného pokynu Zadavatele.**

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy		
1. Dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č.1 Smlouvy	Návrh koncepčního řešení daného území	Předávací protokol (pro část Díla)
2. Dílčí etapa	do 1,5 měsíce od odevzdání Návrhu koncepčního řešení daného území	Projednání návrhu koncepčního řešení s dotčenými orgány, MČ Prahy 10, IPR	Předávací protokol (pro část Díla)
3. Dílčí etapa	do 3,5 měsíce od podepsání Dodatku č.1 Smlouvy	Zpracování finální studie	Předávací protokol (pro část Díla)
4. Dílčí etapa	do 3,5 měsíce od podepsání Dodatku č.1 Smlouvy	Návrh komplexního funkčního využití daného území	Předávací protokol (pro část Díla)
5. Dílčí etapa	do 3,5 měsíce od podepsání Dodatku č.1 Smlouvy	Zhotovení vizualizace a 3D modelu řešeného území	Předávací protokol (pro část Díla)
6. Dílčí etapa	do 2 měsíců od podepsání Dodatku č.2 Smlouvy	Studie objektu B a C- objemové a koncepční řešení objektů	Předávací protokol (pro část Díla)
7. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podepsání Dodatku č.2 Smlouvy	Studie objektu B a C- komplexní funkční využití, vizualizace a 3D hmotové řešení.	Předávací protokol (pro část Díla)
8. Dílčí etapa	do 8 měsíců od podepsání Dodatku č.2 Smlouvy	Sejmutí stavební uzávěry v území rozsahu objektu A	Předávací protokol (pro část Díla)
9. Dílčí etapa	nejdříve do 4 měsíců od odevzdání studie koncepčního a funkčního využití daného území – dílčí etapa 1-5	Záměr projektu k připomínkám	Předávací protokol (pro část Díla)

10. Dílčí etapa	nejdříve do 6 měsíců od odevzdání studie koncepčního a funkčního využití daného území – dílčí etapa 1-5	Záměr projektu se zpracovanými připomínkami, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN k podání na MD	
11. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od schválení ZP v CKMD	Předložení čístopisu Záměru projektu se zpracovanými připomínkami z CKMD	Předávací protokol (pro část Díla)
12. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD	Návrh DUSP k připomínkám včetně vizualizací	Předávací protokol (pro část Díla)
13. Dílčí etapa	do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD (předpoklad do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy)	Čístopis DUSP se zpracovanými připomínkami, s dokladovou částí, včetně čístopisu vizualizací	Předávací protokol (pro část Díla)
14. Dílčí etapa	do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD	Podání žádosti o Společné povolení stavby	Předávací protokol (pro část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli.
15. Dílčí etapa (Společné povolení stavby)	Do 4 měsíců od ukončení 6. Dílčí etapy	Nabytí právní moci Společného povolení stavby	Předávací protokol včetně Společného povolení stavby s nabytím právní moci
16. Dílčí etapa	do 12 měsíců od schválení ZP v CK MD	Návrh PDPS k připomínkám, náklady a oceněnými soupisy prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu ve struktuře dle VTP	Předávací protokol (pro část Díla)
17. Dílčí etapa	do 15 měsíců od schválení ZP v CK MD	Čístopis PDPS se zpracovanými připomínkami, s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla bez autorského dozoru
18. Dílčí etapa (Termín dokončení Díla)	Předpoklad délky trvání 14 měsíců (v závislosti na zahájení a ukončení realizace stavby + 1 měsíc po dokončení stavby)	Výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta