

Malý Rapotín - zřízení nového VO Hamonogram výstavby

Verze bez koordinace

Podpis SoD

1 den

Zahájení prací - objednání materiálu

do 2 dnů od podpisu SoD

Fyzické provedení prací

vlastní provedení prací - cca. 60dní

Dokončovací práce a předání

dokončovací práce, úklidy, říprava dokumentů a předání - max 80dnů po předání staveniště

Koordinace s ČEZ

Podpis SoD

1 den

Zahájení prací - objednání materiálu

do 2 dnů od podpisu SoD

Fyzické provedení prací

vlastní provedení prací je závislé na postupu prací ČEZ, bude provedeno v koordinaci

Dokončovací práce a předání

Max. do 15 dnů po dokončení prací ČEZ