

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2108
Číslo smlouvy objednatele: 13/02/ORI-OVZ/2021
Číslo Dodatku č. 1: 44/08/ORI-OVZ/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**
Sídlo: **Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623
zastoupený: **Milanem Grmelou, předsedou správní rady**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [REDAKCE]
IČO **255 27 380**
DIČ: **CZ25527380**
daňový režim: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 13/02/ORI-OVZ/2021 ze dne 16.06.2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ZŠ E. Valenty – rekonstrukce tělocvičen“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění, článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny a článku 5. Platební podmínky takto:

3. Termíny a místo plnění

- 3.1.1 Termín zahájení stavby:
- **II. etapa (SO 02 – malá tělocvična) – 18.10.2021**
- 3.2.1 Termín dokončení:
- **II. etapa (SO 02 – malá tělocvična) – 14.01.2022**

Ke zkrácení termínu realizace II. etapy (malá tělocvična) dochází na základě žádosti zhotovitele. Realizace během školního roku nebude mít vliv na provoz školy.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena dle SoD:

Původní cena bez DPH (SO 01 velká tělocvična)	5 536 265,90 Kč
DPH 21%	1 162 615,84 Kč
Původní cena včetně DPH	6 698 881,74 Kč
Původní cena bez DPH (SO 02 malá tělocvična)	4 689 925,45 Kč
DPH 21%	984 884,34 Kč
Původní Cena včetně DPH	5 674 809,79 Kč
Původní cena celkem	10 226 191,35 Kč
DPH 21%	2 147 500,18 Kč
Původní cena celkem včetně DPH	12 373 691,53 Kč

Cena dodatku č. 1:

Cena dodatku č. 1 bez DPH (SO 01 velká tělocvična)	82 594,53 Kč
DPH 21%	17 344,85 Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	99 939,38 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH (SO 02 malá tělocvična)	53 842,08 Kč
DPH 21%	11 306,84 Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	65 148,92 Kč
Cena celkem dodatku č. 1 bez DPH	136 436,61 Kč
DPH 21%	28 651,69 Kč
Cena celkem dodatku č. 1 včetně DPH	165 088,30 Kč

Cena celkem za dílo + dodatek č. 1:

Cena + dodatek č. 1 bez DPH (SO 01 velká tělocvična)	5 618 860,43 Kč
DPH 21%	1 179 960,69 Kč
Cena + dodatek č. 1 včetně DPH	6 798 821,12 Kč
Cena + dodatek č. 1 bez DPH (SO 02 malá tělocvična)	4 743 767,53 Kč
DPH 21%	996 191,18 Kč
Cena + dodatek č. 1 včetně DPH	5 739 958,71 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH	10 362 627,96 Kč
DPH 21%	2 176 151,87 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 včetně DPH	12 538 779,83 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

Vícepráce:

SO 01 – Velká tělocvična

Změna materiálu obložení stěn tělocvičny, Změna vybavení tělocvičny (branky, volejbalové sloupky), Hydroizolace, dozdivky, Doplnění obložení stěn, podlah velká tělocvična, Doplnění systému měření a regulace, Doplnění elektroinstalace, Projekční plátno, Doplnění uchycení podhledu

SO 02 – Malá tělocvična

Podhled malá tělocvična, Doplnění elektroinstalace, Doplnění uchycení podhledu

Méněpráce:

SO 01 – Velká tělocvična

Změna materiálu obložení stěn tělocvičny, Změna vybavení tělocvičny (branky, volejbalové sloupky), Doplnění obložení stěn, podlah velká tělocvična, Dataprojektor

SO 02 – Malá tělocvična

Podhled malá tělocvična

5. Platební podmínky

Do odstavce 5.2.1 Smlouvy o dílo se doplňuje odstavec 5.2.1.1 ve znění:

Cena za dílo (II. etapa – SO 02 Malá tělocvična) bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Zhotovitelem po dokončení díla, přičemž datem zdanitelného plnění je den dokončení díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 13/02/ORI-OVZ/2021 ze dne 16.06.2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet VCP a MNP – ZL01, ZL02, ZL03, ZL04, ZL05, ZL06, ZL07, ZL08, ZL09, ZL10, ZL11

V Prostějově

Ing. Jiří
Rozeňnal

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozeňnal
Datum: 2021.08.31
09:18:18 +02'00'

Ing. Jiří Rozeňnal
náměstek primátora

V Prostějově

Milan
Grmela

Digitálně
podepsal Milan
Grmela
Datum:
2021.08.31
07:54:00 +02'00'

Milan Grmela
předseda správní rady

