

DODATEK č. 3 DOHODY O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

SMLDEU-38-140/2019

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“)

1. Správa Krkonošského národního parku

Sídlo: **Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí**

IČ: 00088455

zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem **Správy Krkonošského národního parku**
ve věcech Dohody: XXXXXXXXXX

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „Správa KRNAP“)

a

2. Jiří Šimůnek

Sídlo podnikání: Velká Úpa 114, Pec pod Sněžkou 542 21

IČO: 10654038

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

jakožto nájemce pozemků: viz Příloha č. 1

(dále jen „nájemce“)

Účastníci Dohody se dohodli, v souladu s ustanovením DOHODY O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ **SMLDEU-38-140/2019** ze dne 26. 6. 2019, na změně Dohody takto:

Ze strany Správy KRNAP došlo po zhodnocení průběhu vegetační sezóny k prodloužení optimálního termínu opatření a to z důvodu vývoje počasí a vysoké podmáčenosti části lokality znemožňující vjezd mechanizace. Z tohoto důvodu došlo ke změnám čl. II. odst. 1 a čl. III. odst. 1, na podkladě označených změn Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- I. **Smluvní strany se tímto shodly na novém znění odst. 1. čl. II. Realizace managementových opatření, který zní:**

Čl. II.

Realizace managementových opatření

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce provede dle pokynů Správy KRNAP tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

- *jarní vláčení, seč a úklid travní hmoty lehkou mechanizací a křovinořezem, vápnění“ na celkové výměře 11,76 ha, bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2 a 3 a dle pokynů odborného pracovníka Správy KRNAP,*
- *termíny prováděných opatření jsou uvedené v Příloze č. 1 této Dohody, jedná se o termíny optimální.*

Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude konzultováno s odpovědnou osobou Správy KRNAP a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu. Prováděná managementová opatření mohou být podle potřeby změněna vždy na daný kalendářní rok a to písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.

- II. **Smluvní strany se dále shodly na novém znění odst. 1. čl. III Poskytnutí finančního příspěvku na péči, který nově zní:**

Čl. III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce zrealizuje managementová opatření provedená v požadovaném rozsahu za finanční příspěvek v daném kalendářním roce na péči v celkové výši maximálně:

Lokalita DMÚ – Rennerovy Boudy

Částka za realizaci 133 366,60 Kč (slovy sto třicet tři tisíc tři sta šedesát šest korun českých a šedesát haléřů) při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

Lokalita Mokré Jámy - Nové

Částka za realizaci 11 786,81 Kč (slovy jedenáct tisíc sedm set osmdesát šest korun českých a osmdesát jedna haléřů) při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

Zpoždění od optimálního termínu realizace opatření o více jak 14 dní, ale ne déle jak o 60 dní včetně bude znamenat přesunutí kalkulace ceny za opatření do druhé kategorie cen dle ceníku Správy KRNAP pro bezlesí v aktuálním roce.

Zpoždění realizace opatření nebo jeho části o více jak 60 dní od optimálního termínu bude bráno jako neprovedení opatření.

Pokud nebude v Příloze č. 1 uvedeno jinak, musí být všechna opatření provedena nejpozději do **31. 10.** Opatření nebo jejich části dokončené po 31. 10. budou považovány jako neprovedené, bez ohledu na počet dnů zpoždění od optimálního termínu realizace uvedených výše.

Podrobný rozpis skladby příspěvku je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Způsob úhrady a výše příspěvku v závislosti na splnění termínu prováděných prací bude vždy v daném roce určeno Správou KRNAP.

Výše finančního příspěvku za rok 2021 je stanovena v mezích Nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO) pro rok 2019. Pro další roky bude výše finančního příspěvku odvozena od aktuální výše NOO pro daný kalendářní rok. Vlastník bude s výší finančního příspěvku seznámen vždy minimálně 15 dnů před zahájením prací, a to písemným a očíslovaným dodatkem. Pokud s výší příspěvku nebude souhlasit, je oprávněn odstoupit od této Dohody nejpozději do 10 dnů od dne, kdy byl o novém finančním příspěvku informován.

III. Ostatní části Dohody zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden obdrží poskytovatel a jeden nájemce.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Nájemce souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny. Správa KRNAP prohlašuje, že s daty bude nakládáno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Přílohy:

č. 1 Položkový rozpis prací MNG plán,

Ve Vrchlaví dne 24. 8. 2021

PhDr. 
ředitel Správy KRNAP 
200088455

Ve Velké Hpičce dne 9. 8. 2021

Jiří Šimůnek, 

Za správnost: 

č. 09:

Rozpočet akce

Název akce: **Rennerovy Boudy 2021**
 Projekt: **Obnovný management krkonošských luk**
 Katastrální území: **Dolní Malá Úpa, Horní Malá Úpa**
 Termín realizace: **od 1.5.2021**
do 30.11.2021

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky								Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
										dostupnost (%)	svazitost (%)	špatná kvalita porostu (%)	kamenitost (%)	čtenitost (%)	odmačtenost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
2	1,8840	20/2 27/2 27/3 28/14 29/4 28/1 31/1 406/1 406/2																		
2	1,8840	20/2 27/2 27/3 28/14 29/4 28/1 31/1 406/1 406/2																		
2	1,8840	20/2 27/2 27/3 28/14 29/4 28/1 31/1 406/1 406/2																		
2	1,8840	20/2 27/2 27/3 28/14 29/4 28/1 31/1 406/1 406/2																		
2	1,8840	20/2 27/2 27/3 28/14 29/4 28/1 31/1 406/1 406/2																		

3	1,4276	29/1 29/2 29/3 29/6 31/6 50/1 29/8 50/12 80/8
3	1,4276	29/1 29/2 29/3 29/6 31/6 50/1 29/8 50/12 80/8
3	1,4276	29/1 29/2 29/3 29/6 31/6 50/1 29/8 50/12 80/8
4	3,8774	27/2 28/14 489/5 24 25/1 26/2 28/1 28/2 28/6 28/8 28/9 28/10 31/1 42/1 28/17 25/3 26/3 26/4 31/3 31/4
4	3,8774	27/2 28/14 489/5 24 25/1 26/2 28/1 28/2 28/6 28/8 28/9 28/10 31/1 42/1 28/17 25/3 26/3 26/4 31/3

4	3,8774	27/2 28/14 489/5 24 25/1 26/2 28/1 28/2 28/6 28/8 28/9 28/10 31/1 42/1 28/17 25/3 26/3 26/4 31/3
4	3,8774	27/2 28/14 489/5 24 25/1 26/2 28/1 28/2 28/6 28/8 28/9 28/10 31/1 42/1 28/17 25/3 26/3 26/4 31/3 31/4
5	1,3155	32/3 34/1 38/1 34/4
5	1,3155	32/3 34/1 38/1 34/4
5	1,3155	32/3 34/1 38/1 34/4
5	1,3155	32/3 34/1 38/1 34/4
7	2,0793	28/2 19/3 20/1 489/1 26/3 26/4 26/1 27/1 417

7	2,0793	28/2 19/3 20/1 489/1 26/3 26/4 26/1 27/1 417
7	2,0793	28/2 19/3 20/1 489/1 26/3 26/4 26/1 27/1 417
7	2,0793	28/2 19/3 20/1 489/1 26/3 26/4 26/1 27/1 417
Paušál	1,0000	

Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu opatření: 133 366,60 Kč

Rozpočet akce

Název akce: **Mokrě Jámy nové 2021_Šimůnek**

Projekt: Obnovný management krkonošských luk

Katastrální území: Horní Malá Úpa

Termín realizace:

od 1.5.2021

do 30.11.2021

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky					Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
										lostupnost (%)	svažitost (%)	špatná kvalita porostu (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
4	0,7168	200/3 466/1 462/1 200/1															
4	0,7168	200/3 466/1 462/1 200/1															
4	0,7168	200/3 466/1 462/1 200/1															
4	0,7168	200/3 466/1 462/1 200/1															
Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu opatření:						11 786,81 Kč											