

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-062 ze dne 3. 12. 2019
(SMVS: 107V751001952)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením oboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- - ve věcech technických: Ing. Jiří Kopejtko (technický dozor objednatele)

tel.: [REDACTED]

Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha)

tel.: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: **Ing. Jindřichem Fornůskem, PhD., jednatelem**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 435742-011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-062 ze dne 3. 12. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 5. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 2. 3. 2021 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Litoměřice – KDH, rekonstrukce budovy č. 5**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu dokončení díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „**Litoměřice – KDH, rekonstrukce budovy č. 5**“ dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy došlo dodatkem č. 2 smlouvy k rozšíření předmětu smlouvy o 5. etapu díla – zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně jejího projednání a zajištění pravomocného územního rozhodnutí. Po zpracování a předání dokumentace byl objednatelem dne 23. 6. 2021 na Stavební úřad MÚ Litoměřice (dále jen „SÚ Litoměřice“) oznámen stavební záměr „Litoměřice – KDH – rekonstrukce budovy č. 5, slaboproudé rozvody – přípojky, Litoměřice, Předměstí v k.ú. Litoměřice“ (dále jen „oznámení“). SÚ Litoměřice následně shledal, že oznámení nemá předepsané náležitosti a podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyzval k odstranění zjištěných nedostatků (doplnění některých dokumentů a chybějících údajů). Zhotovitel SÚ Litoměřice požadované dokumenty a údaje doplnil. Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému dohodly na úpravě – prodloužení termínu dokončení 5. etapy díla.

2.5. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4. 7. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.7.** Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 5. etapy díla zhotovitel předá **do 5 pracovních dnů** od nabytí právní moci územního rozhodnutí objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 3 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv
- 3.5.** Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Ing. Roman Mistoler, MBA
pověřen řízením ORS

podepsáno elektronicky

Ing. Roman
Mistoler

Digitálně podepsal
Ing. Roman Mistoler
Datum: 2021.08.27
11:12:03 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Ing.
Jindřich
Fornůsek

Digitálně podepsal
Ing. Jindřich Fornůsek
Datum: 2021.08.27
12:55:16 +02'00'