

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 21/7700/0094

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Dodatek č. 1“)


Název díla:


„ÚP V HOŘOVICÍCH – REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY“



Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
Zastoupena:  – vedoucím Oddělení
dlouhodobého hmotného majetku


Osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických:  referent Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice
na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel

Název: FleetCom s.r.o.
Sídlo: Branická 1325/91, 147 00 Braník
IČO: 29135389
DIČ: CZ29135389
Zastoupena:  jednatelem společnosti

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vl. 202761

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní adresa zhotovitele: Vrážská 1418, 153 00 Praha 16
na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

Článek 2.
PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem III. odst. 4 a článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 21/7700/0094 „ÚP v Hořovicích – rekonstrukce plynové kotelny“ uzavřené dne 13. 05. 2021 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu provedení dodatečných prací dochází ke změně doby plnění díla.
3. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla o vícepráce specifikované ve Změnových listech č. 1, - 3, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stávají Přílohou č. 3 Smlouvy.

Článek 3.
ZMĚNA SMLOUVY

A. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. CENA ZA DÍLO, odst. 1, který nově zní:

1. Cena za dílo činí 595 059,10 Kč bez DPH (slovy: pět set devadesát pět tisíc padesát devět korun českých a deset haléřů).

DPH ve výši 21 % činí 124 962,41 Kč (slovy: jedno sto dvacet čtyři tisíc devět set šedesát dva korun českých a čtyřicet jedna haléřů).

Cena za dílo činí 720 021,51 Kč včetně DPH (slovy: sedm set dvacet tisíc dvacet jedna korun českých a padesát jedna šest haléřů).

Z toho částka Dodatku č. 1 - navýšení ceny činí **9 164,- Kč bez DPH** (slovy: devět tisíc jedno sto šedesát čtyři korun českých), tj. **11 088,44 Kč včetně DPH** (slovy: jedenáct tisíc osmdesát osm korun českých a čtyřicet čtyři haléřů).

C. Smluvní strany se dohodly na změně článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. Na konec odst. 10 Smlouvy se doplňuje:

Příloha č. 3 – Změnové listy č. 1 - 3 ze dne 12. 07. 2021

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.


5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 3 ze dne 12. 07. 2021

V Praze dne 10. 8. 2021

V Praze dne 29. 7. 2021

za objednatele:

za zhotovitele:



vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku a zástupce ředitele
Odboru správy majetku a investic

jednatel společnosti FleetCom s.r.o.