

Změnový list č.1

vícepráce – nátěr podlahy

Akce:

ÚP v Hořovicích – rekonstrukce plynové kotelny

Smlouva o dílo č.: 21/7700/0094 ze dne 13.05.2021

Objednatel:

ČR – Generální finanční ředitelství

adr: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

IČ: 72080043

Zhotovitel:

FleetCom s.r.o.

adr: Branická 1325/91, 147 00 Braník

IČ: 29135389

Popis změny:

Při provádění stavebních prací pro výše uvedenou zakázku byl zhotovitelem zjištěn nevyhovující stav podlahové konstrukce v místnosti kotelny, kde probíhá rekonstrukce.

Technický dozor objednatele zjištěný stav akceptuje a schvaluje opravu podlahové konstrukce dle cenové nabídky, která je součástí projektové dokumentace zakázky.

Zhotovitel provede celkové očištění podlahy, vyrovnání nerovností, penetraci a provedení krycího nátěru.

Tato skutečnost byla zapsána do stavebního deníku.

Cen. kalkulace:

Popis

Výměra - m²

Cena Kč/m²

Cena Kč

Celkové očištění podlahy, lokální vyspravení cementovým potěrem

10

100,00

1.000,00

Penetrace

13,18

50,00

659,00

Krycí nátěr

13,18

50,00

659,00

Celkem

2.318,00

Vyhotovil:



Podpis:

Středisko Kadaň

adr: Rokelská 1664, 432 01 Kadaň

Schválil:

 – technický dozor investora

Podpis:

ČR – Generální finanční ředitelství
adr: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Kadaň 12.07.2021

Změnový list č.3

vícepráce – instalace oddělovací armatury

ÚP v Hořovicích – rekonstrukce plynové kotelny

Akce:

Smlouva o dílo č.: 21/7700/0094 ze dne 13.05.2021

Objednatel: ČR – Generální finanční ředitelství

adr: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

IČ: 72080043

Zhotovitel: FleetCom s.r.o.

adr: Branická 1325/91, 147 00 Braník

IČ: 29135389

Popis změny: Technický dozor objednatele navrhuje instalovat na přívodní potrubí vody do kotelny oddělovací armaturu za měřící zařízení.

Zhotovitel navrhovanou změnu akceptuje.

Tato skutečnost byla zapsána do stavebního deníku.

**Cen.
kalkulace:**

Popis	Výměra - ks	Cena Kč/ks	Cena Kč
Instalace oddělovací armatury - materiál	1	3.646,00	3.646,00
Instalace oddělovací armatury - práce	1	200,00	200,00
Celkem			3.846,00

Vyhotovil: 

Podpis:

Středisko Kadaň

adr: Rokelská 1664, 432 01 Kadaň

Schválil:  – technický dozor
investora

Podpis:

ČR – Generální finanční ředitelství adr:
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Kadaň 12.07.2021

Změnový list č.2

vícepráce – úprava potrubní izolace

Akce: ÚP v Hořovicích – rekonstrukce plynové kotelny
Smlouva o dílo č.: 21/7700/0094 ze dne 13.05.2021

Objednatel: ČR – Generální finanční ředitelství
adr: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČ: 72080043

Zhotovitel: FleetCom s.r.o.
adr: Branická 1325/91, 147 00 Braník
IČ: 29135389

Popis změny: Při provádění instalačních prací izolace potrubí pro výše uvedenou zakázku byla zhotovitelem zjištěna kolize tloušťky izolace a mezer mezi izolovaným potrubím.
Technický dozor objednatele zjištěný stav akceptuje a schvaluje úpravu potrubní tepelné izolace.

Zhotovitel provede úpravu potrubní tepelné izolace a to jednostranný ořez,

následnou instalaci a provedení krycího polepu z hliníkové folie.

Tato skutečnost byla zapsána do stavebního deníku.

Cen. kalkulace:


Popis	Výměra - m ²	Cena Kč/m ²	Cena Kč
Úprava potrubní izolace – ořez – materiál (alu páska)	5	200,00	1.000,00
Úprava potrubní izolace – ořez - práce	40	50,00	2.000,00
Celkem			3.000,00

Vyhotovil: 

Podpis:

Středisko Kadaň

adr: Rokelská 1664, 432 01 Kadaň

Schválil:  – technický dozor investora

Podpis:

ČR – Generální finanční ředitelství

adr: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1